

## ●次期共生ビジョン策定スケジュール

| 年度 | 月   | 懇談会                                           | 事務局                                                                                                       | WG、課・室                                                 |
|----|-----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| R6 | 9月  | ・R6第1回共生ビジョン懇談会開催(9月下旬)<br>※議題は、例年のビジョン変更案の伺い |                                                                                                           |                                                        |
|    | 10月 |                                               | ・次期共生ビジョンにおける新規事業提案に係る各市町関係課の意向確認を実施し、その結果を踏まえ事務局案を作成。                                                    |                                                        |
|    | 11月 |                                               | ・連絡調整会議の開催(次期共生ビジョンの方針、次年度以降のスケジュールについて)                                                                  | ・R6.9共生ビジョン懇談会の委員意見に対する回答作成                            |
|    | 12月 |                                               | ・連絡調整会議の結果を整理                                                                                             |                                                        |
| R7 | 1月  |                                               | ・意思決定会議                                                                                                   | ・R6共生ビジョンの振返り作成(3月上旬 〆切)                               |
|    | 2月  | ・R6第2回共生ビジョン懇談会開催(2月中旬)<br>議題は次期ビジョンの方針案の伺い   |                                                                                                           | ・次期ビジョン4章の更新(4月10日 〆切)<br>・次期ビジョン第2～3章のデータの更新(5月中旬 〆切) |
|    | 3月  |                                               | ・次期ビジョンの策定に向けた作業内容等の整理<br>・R7のスケジュール調整(担当者会議でR7の作業内容等をすり合わせ)                                              |                                                        |
|    | 4月  |                                               | ・担当者会議・連絡調整会議(例年作業と次期ビジョン1、4章の案について協議)<br>・WGへR7事業計画作成の作業を依頼(5月中旬 〆切)<br>※意思決定会議前だがWGには作業を依頼              | ・R7事業計画作成(5月中旬 〆切)                                     |
|    | 5月  | ・年間スケジュールの共有(R7年度に3回開催の見込み)                   | ・意思決定会議(R7事業の進め方、次期ビジョン1、4章の案について)<br>・WG全体会議の準備(会場確保、懇親会の準備など)                                           |                                                        |
|    | 6月  |                                               | ・次期ビジョンの第1～4章の整理・素案作成に着手(WGから修正の連絡があれば随時対応)<br>・6月下旬に連絡調整会議                                               |                                                        |
|    |     |                                               | ・6月上旬に全体会議開催<br>※議題は、R7事業計画策定と次期共生ビジョンの内容の検討                                                              |                                                        |
|    | 7月  |                                               | ・意思決定会議(7月上旬、次期共生ビジョン素案、R7事業計画)                                                                           |                                                        |
|    |     | ・R7第1回共生ビジョン懇談会(次期ビジョン素案、R7事業計画)              |                                                                                                           | ・懇談会委員意見を踏まえて、次期ビジョン素案の内容を修正                           |
|    | 8月  |                                               | ・次期共生ビジョンの素案の修正をWGに依頼<br>・第2期ビジョンの更新完了                                                                    | ・次期共生ビジョン素案修正(9月上旬 〆切)                                 |
|    | 9月  |                                               | ・担当者会議・連絡調整会議(8月20日頃、パブコメに使用する次期共生ビジョンの素案について)<br>・意思決定会議(9月下旬か10月上旬)<br>・次期ビジョン素案のパブコメ実施の市報を入稿(11月下旬に実施) |                                                        |
|    | 10月 | ・R7第2回共生ビジョン懇談会(パブコメにかける次期ビジョンの素案について)        |                                                                                                           |                                                        |
|    | 11月 |                                               | ・懇談会委員の意見をもとに次期ビジョン素案を修正<br>・各市町の市報でパブコメの実施を周知(9月下旬には入稿)<br>・パブコメの実施(11月下旬から1か月)                          |                                                        |
|    | 12月 |                                               | ・パブコメへの回答作成及び素案の修正<br>・パブコメを反映した次期ビジョンの原案を作成                                                              |                                                        |
| R8 | 1月  |                                               |                                                                                                           | ・R7事業の振返り作業(3月上旬 〆切)                                   |
|    | 2月  |                                               | ・担当者会議・連絡調整会議(2月上旬、次期ビジョンの原案について)<br>・意思決定会議(2月下旬か3月上旬)                                                   |                                                        |
|    | 3月  | ・R7第3回共生ビジョン懇談会(次期共生ビジョンの確定)                  |                                                                                                           |                                                        |
|    | 4月  |                                               | ・次期共生ビジョン公表                                                                                               |                                                        |