H27.2.18 南魚沼版CCRC第3回勉強会 資

新総合計画策定のスケジュール

項目	H26									H27												H28
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
市総合計画策定委員会（主要事業検討会議）			・総合計画策定方針の検討 ・アンケート内容の検討					・アンケート結果 ・基本構想（将来像、理念、政策の大綱）の検討 / ・基本構想（将来像、理念、政策の大綱）の素案決定					総合計画の中間評価			総合計画の最終評価						
市総合計画策定部会										課題を検討し、基本計画の策定			中間評価、パブリックコメントを受けての修正			最終評価を受けての修正						
市民からの意見収集			市民アンケート実施（2,000通）、分析 ※満足度調査、これまでのふりかえり、未来へのキー ワード等の意見収集				有識者（各種民間団体等）からの意見収集（策定部会で随時）							パブリックコメント								
				まちづくり会議の開催			まちづくり会議の開催															
職員からの意見収集					職員アンケート実施 ※職員目線からの満足度調査（市民アンケートとの比較）																	
総合計画審議会			・総合計画策定方針の提示 ・アンケート内容の検討			・アンケート結果（概要） ・基本構想（将来像、理念、政策の大綱）の提示				・基本構想（将来像、理念、政策の大綱）の素案の審議			総合計画の中間報告及び意見収集				総合計画諮問					
その他委員会等								行革審議会による意見収集														
市議会																		議会への報告または承認			総合計画、実施計画の配付	
事務局	総合計画策定方針（案）の検討		現状分析、アンケートの発送回収分析、まちづくり会議の開催							総合計画策定の総合調整			中間報告、パブコメ集計			最終調整（新たな総合計画への実施計画の反映）			実施計画の調整、総合計画印刷、配布			公表

南魚沼市総合戦略策定のスケジュール

項目	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
地方版総合戦略策定委員会（主要事業検討会議）							情報共有	情報共有（方向性） / 情報共有（実施計画）			中間評価			最終検討								
地方版総合戦略策定部会（市総合計画策定部会）										課題を精査し、基本目標、施策の方向性、具体的施策の検討、素案作成		基本目標、施策の方向性、具体的施策の策定										
（仮称）地方版総合戦略推進会議（外部組織）										設立	意見収集 中間評価			最終審議							PDCA 効果検証 修正審議	
市議会												中間審議			最終審議							
事務局							情報収集	事前審査 / 実施計画提出	総合戦略策定の総合調整							公表						

南魚沼版CCRCの推進スケジュール（素案）

項目	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
（仮称）南魚沼版CCRC推進協議会				勉強会		勉強会		勉強会		設立 推進計画 審議			進捗確認 修正検討		実施計画 策定						PDCA 事業報告 修正審議	
（仮称）南魚沼版CCRC事業運営協議会								関係者と情報交換、組織化準備、調整					準備会設立 事業計画 審議		設立 事業計画 審議						進捗確認 修正検討	
移住者サポート組織（ネーミングを工夫）										準備会設立	設立 行動計画 審議	お試し居住実施（マーケティング）			進捗確認 修正検討	移住者募集					PDCA 効果検証 修正審議	