2015.7.1 資料4
南魚沼版CCRC推進協議

第2次南魚沼市総合計画及び地方版総合戦略等の策定スケジュール

【第2次総合計画策定のスケジュール】

項目	H26 7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	H27 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
総合計画審議会			（意見収集） ・総合計画策定方針 ・アンケート内容（郵送）			（審議会） ・アンケート結果の暫定報告 ・基本構想（将来像、理念、政策の大綱）の意見収取				（審議会） 基本構想（将来像、理念、政策の大綱）の素案の審議				（審議会） 総合計画（素案）の中間報告及び意見収集		（審議会） 総合計画（案）諮問					
市民からの意見収集			市民アンケート実施（2,500通）、分析 ※満足度調査、これまでのふりかえり、未来へのキー ワード等の意見収集							有識者（各種民間団体等）からの意見収集（庁内総合計画策定部会で随時）				パブリックコメント準備、実施							
				若者まちづくり会議の開催（11/15）とふりかえり			若者まちづくり会議の開催（1/18）とふりかえり						若者まちづくり会議						若者まちづくり会議		
その他委員会等								行革審議会による意見収集													
市議会											全員協議会等で総合計画の進捗状況及び内容の説明、報告							議会への報告			総合計画、実施計画の配付
庁内総合計画策定委員会（主要事業検討会議）			・総合計画策定方針の検討 ・アンケート内容の検討					・アンケート結果 ・基本構想（将来像、理念、政策の大綱）の検討 ・基本構想（将来像、理念、政策の大綱）の素案の方針決定					総合計画（素案）の中間評価		総合計画（案）の最終評価						
市総合計画策定部会（各部、各課の職員で組織）										情報収集及びアンケートなどから課題を抽出し、基本構想（施策の体系）及び基本計画の検討	基本構想の方針を受け、課題を検討し、基本計画の策定（施策の見直し、指標の見直し）		中間評価、パブリックコメントを受けての修正		主要事業検討会議の最終評価を受けての修正						
職員からの意見収集					職員アンケート実施																
事務局	総合計画策定方針（案）の検討		現状分析、アンケートの発送回収分析、まちづくり会議の開催							総合計画策定の総合調整			中間説明、パブコメ集計 素案に基づき実施計画の反映開始			最終調整（新たな総合計画への実施計画の反映）			実施計画の調整、総合計画印刷、配布		

【地方版総合戦略策定のスケジュール】

項目	H26 7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	H27 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地方版総合戦略推進会議（外部組織）										設立準備（5/1設置要綱策定）			意見収集 中間評価			最終審議					
市議会											意見収集及び進捗状況報告					最終調整	全員協議会等で総合計画の進捗状況及び内容の説明、報告				
地方版総合戦略策定委員会（主要事業検討会議）							情報共有	情報共有（方向性） 情報共有（実施計画）					中間評価		最終検討						
地方版総合戦略策定部会（市総合計画策定部会）										課題を精査し、基本目標、施策の方向性、具体的施策の検討、素案作成		基本目標、施策の方向性、具体的施策の策定									
事務局							情報収集	事前審査 H26補正分実施計画提出	総合戦略策定の総合調整							公表					

【南魚沼版CCRCの推進スケジュール（素案）】

項目	H26 7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	H27 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
南魚沼版CCRC推進協議会（産官学金など連携）				10/27 勉強会		12/24 勉強会		2/18 勉強会	3/7 地方創生セミナー	関係者と情報交換、組織化準備、調整			設立推進計画審議	進捗確認修正検討	実施計画策定						PDCA 事業報告修正審議
移住者サポート組織（移住総合案内・支援機能、地域連携促進機能）										関係者と情報交換、組織化準備、調整（全国移住ナビ活用 若者の移住定住と連動）					設立行動計画審議		進捗確認修正検討			PDCA 効果検証修正審議	
																お試し居住実施（マーケティング）⇒移住者予定者登録			お試し居住実施（マーケティング）⇒移住者予定者登録		
南魚沼版CCRC事業実施運営組織（施設整備）（サービス提供事業者）								関係者と情報交換、組織化準備、調整										準備会設立事業計画審議			進捗確認事業計画修正検討

第2次南魚沼市総

【第2次総合計画策

項　　目	H28																																							
	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
総合計画審議会										（審議会） 実施計画 進捗報告 意見収集																		（審議会） 実施計画 進捗報告 意見収集																
市民からの意見収集																																									
										若者まちづくり会議															若者まちづくり会議																
その他委員会等																																									
市議会	全員協議会等で総合計画の進捗状況及び内容の説明、報告																																							
庁内総合計画策定委員会 （主要事業検討会議）										総合計画 （素案）の 中間評価						総合計画（案）の最終 評価																										
市総合計画策定部会 （各部、各課の職員で組織）						基本構想の方針を受け、課題を検討し、基本計画の策定（施策の見直し、指標の見直し）				中間評価、パブリックコメントを受けての修正							主要事業検討会議の最終評価を受けての修正																								
職員からの意見収集																																									
事務局	公表									中間説明、パブコメ集計 素案に基づき実施計画の反映開始									最終調整（新たな総合計画への実施計画の反映）									実施計画の調整、総合計画印刷、配布											

【地方版総合戦略

地方版総合戦略推進会議 （外部組織）				平成27年度実施事業の検証 PDCA																平成27年度実施事業の中間評価 PDCA																				
市議会	全員協議会等で総合計画の進捗状況及び内容の説明、報告																																								
地方版総合戦略策定委員会 （主要事業検討会議）				平成27年度実施事業の検証 PDCA															平成27年度実施事業の中間評価 PDCA																				
地方版総合戦略策定部会 （市総合計画策定部会）			平成27年度実施事業の検証 PDCA															平成27年度実施事業の中間評価 PDCA																						
事務局																																									

【南魚沼版CCRC

南魚沼版CCRC推進協議会 （産官学金など連携）																																									
移住者サポート組織 （移住総合案内・支援機能、地域連携促進機能）									進捗確認 修正検討							進捗確認 修正検討							進捗確認 修正検討															PDCA 効果検証 修正審議		
				お試し居住実施 （マーケティング） ⇒移住者予定者登録						お試し居住実施 （マーケティング） ⇒移住者予定者登録							お試し居住実施 （マーケティング） ⇒移住者募集									お試し居住実施 （マーケティング） ⇒移住者募集																
南魚沼版CCRC事業実施運営組織 （施設整備） （サービス提供事業者）										進捗確認 事業計画 修正検討							進捗確認 事業計画 修正検討							進捗確認 事業計画 修正検討												進捗確認 事業計画 修正検討					