資料1-2

第２期教育基本計画策定の流れ

令和元年１２月１日現在

計画素案策定チーム	計画案策定チーム	教育基本計画検討委員会（令和元年5月～令和３年3月）				計画全般担当
		第１部会 （乳幼児期：0～5歳）	第２部会 （小・中学校期：6～15歳）	第３部会 （青年・成年期：16～39歳）	第４部会(壮年期：40～65歳) 第５部会(プラチナ期：66歳～)	
西野　仁、久川　寛、岡村秀康、齋木道雄、種村啓子、田中和徳、木村かすみ、大前純一、教育長、教育部長、青木主任	計画素案策定チームと教育委員、各課長、指導主事、各センター長	計画素案策定チームのうち数名、関係団体・関連部局の代表など	計画素案策定チームのうち数名、関係団体・関連部局の代表など	計画素案策定チームのうち数名、関係団体・関連部局の代表など	計画素案策定チームのうち数名、関係団体・関連部局の代表など	計画案策定チームのうち数名
①基本方針・骨子（素案）の作成 **（令和元年5月～8月）**	②基本方針・骨子（案）の作成 **（令和元年８月）**	③基本方針・骨子（案）に対する検討・意見交換 **（令和元年9月～令和2年1月）** ④課題別ワークショップの開催（部会ごと） **（令和2年2月）**	③基本方針・骨子（案）に対する検討・意見交換 **（令和元年9月～令和2年1月）** ④課題別ワークショップの開催（部会ごと） **（令和2年2月）**	③基本方針・骨子（案）に対する検討・意見交換 **（令和元年9月～令和2年1月）** ④課題別ワークショップの開催（部会ごと） **（令和2年2月）**	③基本方針・骨子（案）に対する検討・意見交換 **（令和元年9月～令和2年1月）** ④課題別ワークショップの開催（部会ごと） **（令和2年2月）**	⑥基本方針・骨子（案）の取り纏め **（令和2年4月）**
		⑤教育についてのフォーラムの開催（全体） **（令和2年3月）**				
⑦基本計画（素案）の作成 **（令和2年5月～6月）**	⑧基本計画（案）の作成 **（令和2年6月）**	⑨基本計画（案）の検討 **（令和2年6月～7月）**	⑨基本計画（案）の検討 **（令和2年6月～7月）**	⑨基本計画（案）の検討 **（令和2年6月～7月）**	⑨基本計画（案）の検討 **（令和2年6月～7月）**	⑩基本計画（案）の取り纏め **（令和2年7月～8月）**
	⑪基本計画（修正案）の作成 **（令和2年8月～9月）**	⑫基本計画（修正案）の検討	⑫基本計画（修正案）の検討	⑫基本計画（修正案）の検討	⑫基本計画（修正案）の検討	⑬基本計画（修正案）の取り纏め **（令和2年10月～11月）**
	⑭基本計画の策定 **（令和2年11月）**	⑮基本計画の検討	⑮基本計画の検討	⑮基本計画の検討	⑮基本計画の検討	⑯基本計画の検討の取り纏め **（令和2年12月）**

パブリックコメント
（令和3年1月）