

魚沼地域定住自立圏 平成 30 年度スケジュール

4月	中旬	平成30年度のスケジュール案作成（事務局）	
5月	中旬	★ <u>学習会開催</u> （11日：南魚沼市、14日：魚沼市、15日：湯沢町） … 各事業を進める2市1町の担当者が、定住自立圏の内容を改めて理解し、事業実施への取組を進めるために学習会を開催。	
6月		（ワーキンググループごとに会議事前打ち合わせ）	
7月	3日	ワーキンググループ会議 … 各事業を進める2市1町の担当で構成された“ワーキンググループ”の単位で今年度の事業計画のすり合わせを行う。★ <u>事業の年度計画の作成</u>	
	中旬	ワーキンググループ会議結果取りまとめ（事務局）	連携事業の進行 （ワーキンググループ）
8月	1日	★ <u>各市町の関係部課長へ事業の進捗確認を依頼</u> （事務局） … ワーキンググループ会議で意見調整した内容について、各事業の関係部課長に対しても進捗確認をしてもらうように依頼し、年間計画の確実な達成を目指す。	
			共生ビジョン変更案の検討（事務局）
9月		共生ビジョン変更案の検討（事務局）	
10月	上旬	共生ビジョン変更案について各市町で意見調整	
	29日	共生ビジョン懇談会 … 共生ビジョンの変更内容について検討	
11月	～下旬	変更後の共生ビジョン公表（事務局）	
12月			
1月	中旬～ 下旬	★ <u>事業実施状況確認</u> （事務局からワーキンググループメンバーへ） … ワーキンググループ会議の際に立てた事業の年度計画について、実施状況の確認を行う。	
	中旬	事業実施状況把握、取りまとめ（事務局）	
3月	下旬	★ <u>共生ビジョン懇談会（予定）</u> … 各事業の実施状況について確認・検討	
4月 以降		共生ビジョン懇談会を踏まえ、取り組み事業の方針について再検討	

★（下線部分）は事務局で見直しを行い、今年度から新規で取り組んだ（取り組む予定）のもの