

【魚沼地域定住自立圏】共生ビジョン策定スケジュール(H28.5.16現在)

年 月 週	H28																				備考															
	4					5					6					7						8					9					10				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1 ワーキンググループへの対応																																				
新WG担当の名簿収集																																				
新WG担当へ情報提供																																				
第2回全体会議																																				
共生ビジョン「実施計画」の精査																																				
2 連絡調整会議																						※原則、共生ビジョン懇談会后、開催														
第3回(委員、ビジョン原案、住民周知)																																				
第4回(第1回懇談会の内容確認と調整)																																				
第5回(WG対応、パブコメ回答、第2回懇談会)																																				
第6回(第3回懇談会の内容確認と調整)																																				
第7回(懇談会意見反映、各市町最終調整)																																				
※予備(懇談会意見反映、各市町最終調整)																																				
3 各市町意思決定会議																						※原則、共生ビジョン懇談会后、開催														
合意形成(第3回連絡調整会議方針決定内容)																																				
合意形成(第1回懇談会経過報告)																																				
合意形成(パブコメ回答の決定)																																				
合意形成(第2回懇談会経過報告)																																				
合意形成(第3回懇談会経過報告、最終決定)																																				
※予備(合意形成)																																				
4 共生ビジョン懇談会																																				
第1回(委員委嘱、パブコメ説明、WG検討状況)																																				
第2回(パブコメ回答、WG開催報告、実施計画)																																				
第3回(最終調整)																																				
※予備(第4回)																																				
5 地域住民への対応																																				
パブリックコメント期間																						・各市町5月市報で周知														
ビジョン原案検討経過の公表																						・各市町HP上にて公開														
6 各市町議会への対応																																				
6、9月議会で経過報告																																				

「共生ビジョン」策定・公表