

【魚沼地域定住自立圏】共生ビジョン策定スケジュール(H28.7.21現在)

年	H28																				備考															
	4					5					6					7						8					9					10				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1 ワーキンググループへの対応																																				
新WG担当の名簿収集																																				
新WG担当へ情報提供																																				
第2回全体会議																					6月21日(火)開催															
共生ビジョン「実施計画」の精査																																				
2 連絡調整会議																					※原則、共生ビジョン懇談会后、開催															
第3回(委員、ビジョン原案、住民周知)																					4月20日(水)開催															
第4回(WG対応、パブコメ回答、第2回懇談会)																					6月27日(月)開催															
第5回(第3回懇談会の内容確認と調整)																																				
第6回(懇談会意見反映、各市町最終調整)																																				
※予備(懇談会意見反映、各市町最終調整)																																				
3 各市町意思決定会議																					※原則、共生ビジョン懇談会后、開催															
合意形成(第3回連絡調整会議方針決定内容)																					魚:4月28日(木)、南:5月2日(月)、湯:5月2日(月)															
合意形成(第1回懇談会経過報告)																					魚:5月31日(火)、南:6月2日(木)、湯:5月27日(金)															
合意形成(第4回連絡調整会議方針決定内容)																					魚:7月5日(火)、南:7月1日(金)、湯:7月1日(金)															
合意形成(第2回懇談会経過報告)																																				
合意形成(第3回懇談会経過報告、最終決定)																																				
※予備(合意形成)																																				
4 共生ビジョン懇談会																																				
第1回(委員委嘱、パブコメ説明、WG検討状況)																					5月16日(月)開催															
第2回(パブコメ回答、WG開催報告、実施計画)																					7月21日(木)開催															
第3回(最終調整)																																				
※予備(第4回)																																				
5 地域住民への対応																																				
パブリックコメント期間																					・各市町5月市報、FMラジオで周知															
ビジョン原案検討経過の公表																					・各市町HP上にて公開															
6 各市町議会への対応																																				
6、9月議会で経過報告																																				

「共生ビジョン」策定・公表