

南魚沼市学校給食センター調理等業務委託経過報告書

南魚沼市教育委員会学校教育課

1. 事業実施に至る経過

民活推進の観点から民間事業者で可能な業務は民間委託という市の方針のもと、経費面だけでなく、業務委託のメリット、デメリットを調べ、六日町と塩沢学校給食センターの調理・配食・回収・洗浄の一部業務委託を行うこととしました。

一部委託では、県栄養職員は配置され、食育や地産地消に従来同様に取り組みます。

2. 保護者の皆様などへの説明

平成28年2月の給食センター運営委員会にて委託方針を提案し、2学校給食センター受配校保護者の皆様にも委託の進め方、時期などをお示しするとともに、従来同様学校給食は、市のセンター長を配置し市が責任をもって提供することを確認しました。

3. 提案者募集までの経過

公募型プロポーザルとは、学校給食調理に実績のある事業者からご提案いただき、その提案内容により審査を行うという選考方法です。

市指名審査委員会に諮り、7月中旬市ウェブサイトにて提案募集を開始しました。

7月末の現地説明会には、地元事業者を含め3事業者から参加いただきましたが、地元事業者は提案を辞退し8月末に2事業者の提案を受け付けました。

4. 選考委員会の経過

選考委員会は、教育部長を委員長に、小学校長、PTA会長、栄養教諭、調理班長、保健所代表など11名の委員で構成しました。9月28日の第一次書類選考会では2提案者とも合格とし、10月13日に第二次プレゼンテーション選考会を行いました。結果として、第一次、第二次とも株式会社メフォスが高評価を得て、事業候補者に選出されました。

5. 新たな時代の学校給食体制への移行に向けて

来年4月の調理等委託開始に向け、10月末の会社説明会で雇用条件提示があり、年末までに個別面接を行い、臨時調理員全員の採用通知が発布されたと聞いております。

今後は、学校や保護者要望、現場の声など反映させ、委託になっても味も変わらない、を目標に、受託者の給食にかかる知恵や経験の導入を図り、新たな時代の学校給食のあり方を模索しつつ安心、安全な学校給食継続に向け取り組んでまいります。

平成 28 年度調理等業務委託のための公募型プロポーザル事業経過及び予定

【事業実施に向けた経過】

会 議 名 等	実 施 時 期
第 1 回学校給食センター調理等業務委託検討会	平成 27 年 9 月 25 日 (金)
第 2 回学校給食センター調理等業務委託検討会	平成 27 年 12 月 24 日 (木)
六日町・塩沢学校給食センター調理等業務委託に係る 管内 14 校 P T A 役員説明会	平成 28 年 2 月 16 日～3 月 9 日
〃 管内 14 校 P T A 総会説明会	平成 28 年 4 月 15 日～4 月 28 日
第 3 回調理等業務委託に係る関係者調整会議	平成 28 年 6 月 8 日 (水)
第 4 回調理等業務委託に係る関係者調整会議	平成 28 年 6 月 21 日 (火)
第 6 回南魚沼市教育委員会 公募型プロポーザル実施要領を制定	平成 28 年 6 月 29 日 (水)
第 3 回南魚沼市校長会	平成 28 年 7 月 1 日 (金)
南魚沼市指名審査委員会	平成 28 年 7 月 8 日 (金)
南魚沼市ホームページに掲載	平成 28 年 7 月 15 日 (金)
第 7 回南魚沼市教育委員会 業務委託選考委員会設置要領を制定 選考委員 11：学校長 2、P T A 2、保健所 1 栄養教諭 2、調理員 2、教育部 2	平成 28 年 6 月 29 日 (水)
現地施設の説明会 (内覧会) 3 社参加。1 社提案辞退申出	平成 28 年 7 月 27 日 (水) 午後
募集要領等に関する質問受付 2 社提出	平成 28 年 8 月 2 日～8 月 10 日
募集要領等に関する質問・回答 2 社に回答	平成 28 年 8 月 19 日 (金)
第 1 回選考委員会 出席委員 9 名/11 名	平成 28 年 8 月 26 日 (金) 午後
提案書類の受付 2 社提出	平成 28 年 8 月 23 日～9 月 5 日
提案書類の受理不受理の通知 2 社受理	平成 28 年 9 月 12 日 (月)
第一次選考委員会 (書類審査) 2 社合格 出席委員 11 名/11 名	平成 28 年 9 月 28 日 (水) 午後
第二次選考委員会 (プレゼンテーション審査) 2 社プレゼンにより(株)メフォス選定 出席委員 10 名/11 名	平成 28 年 10 月 13 日 (木) 午後
第二次選考結果通知 (事業候補者決定)	平成 28 年 10 月 20 日 (木) 決裁
受託事業候補者による会社説明会	10 月 28 日 (月) 塩 沢センター 10 月 30 日 (水) 六日町センター

【今後の予定】

会 議 名 等	実 施 時 期
事業候補者との協議・調整	平成 28 年 11 月～平成 29 年 3 月
調理等委託業務開始	平成 29 年 4 月 1 日