

計画策定スケジュール

	令和元年度	令和2年度																																			
		4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下			
総合計画審議会	12月 総合計画見直し方針(総合計画後期基本計画に第2期総合戦略を組み込むこと)を承認	委員改選				● 素案審議 (5/22書面開催)							● 案審議 (8/6)										● ・最終案答申 ・実施計画案審議及び答申														
まち・ひと・しごと創生推進会議	6月 第1期総合戦略の計画期間を1年延長し、R2年度末までとすることを承認(後期基本計画と整合を図り次期総合戦略を策定するため)					● 素案審議 (5/22書面開催)				● ・案審議 (8/7) ・地方創生推進交付金事業効果検証													○ 予備(最終案提示) ※総合戦略を総合計画に組み込んだことにより、開催不実施														
策定委員会(庁内検討)	11月～3月 ・前期基本計画・第1期総合戦略の成果の振り返り、課題抽出 ・第2期総合戦略を組み込んだ後期基本計画の素案作成 ・数値目標、KPIの検討		● 素案審議						● ・案審議 ・地方創生推進交付金事業効果検証				● パブリックコメント案審議										● 最終案審議														
市民意見	7月 まちづくりに関するアンケート調査 10月 結婚に関するアンケート調査																	● パブリックコメント実施 市報9/15号 期間(予定) 9/18-10/9																			

公表