

第99号議案

工事請負変更契約の締結について

令和6年6月10日に議決された、健診工第1号 健診施設等建設事業 建築工事
について、次のとおり変更契約を締結したいので、議会の議決を求める。

令和7年9月19日提出

南魚沼市長 林 茂 男

- 1 契約の名称 健診工第1号
健診施設等建設事業 建築工事

- 2 契約金額
(1)変更前 金1,988,800,000円
(2)変更後 金2,132,758,100円
(3)変更増 金143,958,100円

- 3 契約の相手方 本間組・新潟ガービッチ・高橋建設特定共同企業体
代表者 南魚沼市六日町459番地3 サファイアビル
(構成員) 株式会社本間組魚沼営業所
所長 小幡 明人

構成員 南魚沼市宮1713番地
新潟ガービッチ株式会社
代表取締役 関 祐介

構成員 南魚沼市塩沢795番地2
高橋建設株式会社
代表取締役社長 高橋 司

(根拠法令 地方自治法第96条第1項第5号)