

第3期魚沼地域定住自立圏共生ビジョン 策定スケジュール

(参考資料)

年度	月	共生ビジョン懇談会	事務局	WG、課・室	
R6	10月		・第3期共生ビジョンにおける新規事業提案に係る各市町関係課の意向確認を実施し、その結果を踏まえ事務局案を作成。		
	11月		・11/28 連絡調整会議(次期共生ビジョンの方針、次年度以降のスケジュールについて)		
	12月		・連絡調整会議の結果を整理		
	1月		・1月初旬 各市町意思決定会議		
	2月	・2/12 共生ビジョン懇談会開催(第3期共生ビジョンの方針について)			
	3月		・第3期共生ビジョン策定に向けた作業内容等の整理	・第3期共生ビジョン第4章(素案)の作成(3月末〆切)	
R7	4月		・4/8 担当国会議 ・4/23 連絡調整会議(R7年度のスケジュール等について)		
	5月	・年間スケジュールの共有(R7年度に3回開催の見込み)	・5月初旬 各市町意思決定会議(R7年度のスケジュール等について) ・第3期共生ビジョン(素案)の作成	・第3期共生ビジョン第2章(素案)のデータ更新(6月上旬〆切)	
	6月		・6/26 ワーキンググループ全体会議(第3期共生ビジョン(素案)の再検討)		
	7月		・7/24 連絡調整会議(第3期共生ビジョン(素案)について)		
	8月		・8月初旬 各市町意思決定会議(第3期共生ビジョン(素案)について)		
		・8/26 R7第1回共生ビジョン懇談会(第3期共生ビジョン(素案)について)			
	9月		・懇談会委員の意見を踏まえて、第3期共生ビジョン(素案)を修正 → 第3期共生ビジョン(案)の作成(10月上旬〆切)		
	10月		・10/14 担当国会議 ・10/21 連絡調整会議(第3期共生ビジョン(案)について)		
11月		・11月初旬 各市町意思決定会議(第3期共生ビジョン(案)について)			
	・11/21 R7第2回共生ビジョン懇談会(第3期共生ビジョン(案)について)				
12月		・懇談会委員の意見を踏まえて、第3期共生ビジョン(案)を修正 → パブリックコメントの実施(12月22日(月)～1月21日(水))			
1月		・パブリックコメントへの回答作成 ・パブリックコメントの結果を踏まえて、第3期共生ビジョンを修正			
2月		・担当国会議、連絡調整会議(第3期共生ビジョンについて)			
3月		・3月初旬 各市町意思決定会議(第3期共生ビジョンについて)			
	・R7第3回共生ビジョン懇談会(第3期共生ビジョンについて)				
R8	4月		・第3期共生ビジョンの公表		