

南魚沼版CCRC構想事業スケジュール

資料No.6

年/月	27年度		2016年度(平成28年度)				2017年度(平成29年度)				2018年度(平成30年度)				2019年度(平成31年度)				備 考
	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
分野				▼連携実施 (11月)事業者決定				▼1期(50戸) 運用開始				▼2期(50戸) 運用開始				▼3期(100戸) 運用開始			
策 計 定 画	基本計画・事業計画仕様書 策定		事業計画策定(12月末まで)												基本計画策定は、連携実施事業者選定の公募準備の準備と一緒に実施				
生涯 活躍の まち 再生 計画 の まち 構 想	地域再生計画・生涯活躍のまち構想 策定(12月末まで)		○地域再生計画・生涯活躍のまち構想 国へ申請(1月)				○地域再生計画・生涯活躍のまち構想 認定(3月)				↓地域再生計画推進法人設立				地域再生計画・生涯活躍のまち構想策定は、事業計画策定と一緒に実施				
業 者 選 定	連携実施事業者選定の公募準備の準備		連携実施事業者選定の準備(9月末まで)				連携実施事業者選定(11月末)								連携実施事業者選定の公募準備の準備は、基本計画策定と一緒に実施				
施 設 整 備	連携事業者事業実施		住宅建設(1期)				住宅建設(2期)				住宅建設(3期)								
	入居者募集		運営・モニタリング				入居者募集				運営・モニタリング								
	入居者募集		運営・モニタリング				入居者募集				運営・モニタリング								
医療・福祉	地域包括ケアシステム関連事業 事業検討																		
産 業 連 携	運営 2020年 70社に向けてPR活動		↑GITPオープン(8月)				ビジネス研究会 ビジネス検討 企画・実証				世界CCRCサミット								
文化・交流	市民交流施設整備計画策定		英語保育園整備計画策定																
組 織 ・ 会 議	● ● ● ● ● ●		● ● ● ● ● ●												CCRC推進協議会 ※奇数月の最終週に開催 CCRC構想推進P(庁内組織) ※9月まで毎月2回、10月以降は1回開催				
	月2回開		月1回開																