

【第2次総合計画策定のスケジュール】

項目	H27																																															
	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月														
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下															
総合計画審議会	4/2 (審議会) 基本構想(将来像、理念、政策の大綱)の素案の審議			5/22-6/5 (審議会) 基本構想及び基本計画の中間報告前の意見・提言			7/27 (審議会) 基本計画の素案の中間報告及び意見収集			10月下旬 (審議会) 総合計画(案)諮問			11月下旬 (審議会) 総合計画実施計画(案)諮問																																			
市民からの意見収集	有識者(各種民間団体等)からの意見収集(庁内総合計画策定部会で随時)												パブリックコメント準備			パブリックコメント 8/20~9/10			9/26 若者まちづくり会議			11月21日 若者まちづくり会議																										
市議会	委員会等で総合計画の進捗状況及び内容の説明、報告(随時)																								議会へ提出																					総合計画、実施計画の配付		
庁内総合計画策定委員会(主要事業検討会議)	第1次計画検証やアンケート等による課題の報告、基本構想(施策の体系)の評価						総合計画(素案)の中間評価						審議会を受けての見直し作業、パブリックコメントを受けての見直し作業						総合計画(案)の最終評価			審議会後最終調整																										
市総合計画策定部会(各部、各課の職員で組織)	第1次計画の目標・指標検証作業や情報収集及びアンケートなどから課題の抽出し、基本構想(施策の体系)及び基本計画の検討						基本構想の方針を受け、課題を検討し、基本計画の策定(施策の見直し、指標の見直し)						中間評価を受けての修正			審議会を受けての修正、パブリックコメントを受けての修正			最終評価を受けての修正			審議会後最終調整																										
職員からの意見収集							7/9 人口減少問題PT会議						人口減少問題PT個別部会により活動						9/26 若者まちづくり会議に参加			人口減少問題PT個別部会により活動			11月下旬 若者まちづくり会議に参加			人口減少問題PT個別部会により活動																				
事務局	総合計画策定の総合調整												中間報告と集計						委員へ会議資料発送			審議会後最終調整			総合計画校正、印刷、配布			総合計画公表																				
	4/27 市民アンケート結果説明会									パブコメ準備			パブリックコメント整理、修正作業			パブコメ公表			議会準備																													
							素案に基づき実施計画の反映開始						実施計画ヒヤリング			実施計画集計			最終調整(新たな総合計画への実施計画の反映)			審議会後の実施計画の調整			予算への反映、予算書対応			予算を反映した実施計画作成																				
													若者まちづくり会議準備						総合計画と総合戦略の整合性整理			若者まちづくり会議準備			若者まちづくり会議の整理・集計・公表																							

【地方版総合戦略策定のスケジュール】

まち・ひと・しごと創生推進会議(外部組織)							7/1 委員委嘱			7/28 第1回会議			8/7~8/31 提言深掘り作業			9/28 第2回会議			10/26 最終会議												7月 KPI等検証								
市議会	意見収集及び進捗状況報告(随時)																		最終調整																				
							7/3 特別委員会設置			8/25 特別委員会						10/5 特別委員会																							
地方版総合戦略策定委員会(主要事業検討会議)							骨子案検討						推進会議後の見直し作業						10/1 本部会議			最終調整																	
地方版総合戦略策定部会(市総合計画策定部会)	課題を精査し、基本目標、施策の方向性、具体的施策の検討、素案作成						基本目標、施策の方向性、具体的施策の策定						最終検討																										
事務局	総合戦略素案作成作業												見直し作業、最終案作成						委員へ最終案発送			10/30 市HP公表			製本作業、データ整理			総合戦略(製本版)の完成											

【南魚沼版CCRCの推進スケジュール(素案)】

南魚沼版CCRC推進協議会(産官学金など連携)	関係者と情報交換、組織化準備、調整												7/1 設立推進計画審議			8/17 進捗確認修正検討			9/29 推進協議会開催			推進協議会開催									PDCA 事業報告修正審議		
専門部会設置	専門部会(移住促進部会、連携促進部会、事業化促進部会)による検討																																
移住者サポート組織(移住総合案内・支援機能、地域連携促進機能)	関係者と情報交換、組織化準備、調整(全国移住ナビ活用 若者の移住定住と連動)												設立行動計画審議			進捗確認修正検討												PDCA 効果検証修正審議					
													お試し居住実施(マーケティング) ⇒移住者予定者登録						お試し居住実施(マーケティング) ⇒移住者予定者登録														
南魚沼版CCRC事業実施運営組織(施設整備)(サービス提供者)	関係者と情報交換、組織化準備、調整																								進捗確認事業計画修正検討								