

R. 7. 11. 25 南魚沼市まち・ひと・しごと創生推進会議

R. 7. 11. 26 南魚沼市総合計画審議会

【資料3】

### 第3次南魚沼市総合計画策定スケジュール

令和6年 11月	【策定委員会】策定方針（案）、策定部会の設置	
12月		【策定部会】 現状把握、課題抽出による 原案作成
令和7年 1月	【総合計画審議会】総合計画の諮問、アンケート結果、策定方針、スケジュールの説明	
2月	【推進会議※】アンケート結果共有、策定方針、スケジュールの説明	
3月		【策定委員会】
4月		【策定部会】見直し
5月		
	【総合計画審議会】基本構想（案）基本計画（素案）の審議	【推進会議※】基本構想（案）基本計画（素案）の審議
6月		【策定部会】見直し
		【策定委員会】
7月	【総合計画審議会】基本計画（案）の審議	【推進会議※】基本計画（素）の審議
8月		【策定部会】見直し
		【策定委員会】
9月	パブリックコメント実施	【議会】基本構想（案）の説明
10月		【策定部会】見直し
		【策定委員会】総合計画（案）の審議
11月		
	【総合計画審議会】総合計画（案）の答申（11/26）	【推進会議※】総合計画（案）の審議（11/25）
12月		【議会】総合計画 基本構想（案）の議決
令和8年3月	公表	

※ 推進会議：南魚沼市まち・ひと・しごと創生推進会議