
対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期または架替時期
南魚沼市 R6.3.19更新（R5点検結果反映済）

単位：千円

修繕・更新 維持工事等 点検 修繕・更新 維持工事等 点検 修繕・更新 維持工事等 点検 修繕・更新 維持工事等 点検 修繕・更新 維持工事等 点検

65,733 252 27,324 119,618 252 25,724 92,538 0 26,930 140,045 0 28,630 157,948 693 23,672

1 坂戸橋 1級 坂戸上町線 六日町 六日町 145.5 1965 60 2021 2026 1 C2 3 1 3

主構造(再塗装工
（Rc-Ⅰ）)/主構造(当
て板補強)/橋台(断
面修復)/橋台(ひび
われ注入)/橋脚(断
面修復)/橋脚(ひび
われ補修)/基礎(基
礎の補修)/防護柵
(防護柵の補修)/舗

27,960 126 0

点検

2,150 0 0 0 R7工事完了予定

2 五十嵐橋 1級 関山姥島線 塩沢 石打 75 1972 53 2025 2030 5 C2 3 1 8

点検

1,000 0 0

詳細設計

4,810

主構造(再塗装工
（Rc-Ⅰ）)/主構造(当
て板補強)/床版（断
面修復）/床版（表面
被覆）/橋台(断面修
復)/橋台(ひびわれ
注入)/橋脚(断面修
復)/橋脚(ひびわれ
注入)

29,091 63 0 H26/H27補修済み

3 二日町橋 1級 二日町川窪線 六日町 美佐島 150 1987 38 2025 2030 5 C2 3 1 12

詳細設計/点検

5,560 2,900

主構造(断面修復)/
主構造(ひびわれ注
入)/主構造(表面保
護)/)橋台(ひびわれ
注入)/橋脚(断面修
復)/支承(高欄・防護
柵の補修)/維持対応

39,050 126 0 0 0 0

4 館側道橋 その他 館側道線 六日町 六日町 16.3 1984 41 2024 2029 5 C2 3 1 20

主構造(ひびわれ注
入)/橋台(断面修
復)/舗装(舗装の補
修)/維持対応

12,738 63 0 0 0 0

点検

544 R6設計

5 野際側道橋 その他 野際側道線 六日町 六日町 16.2 1984 41 2024 2029 5 C2 3 1 21

主構造(ひびわれ注
入)/主構造(表面保
護)/舗装(舗装の補
修)/維持対応

12,738 63 0 0 0 0

点検

544 R6設計

6 無入川橋1 1級 長崎樺野沢線 塩沢 仙石 23.7 1990 35 2024 2029 5 C2 3 2 40 0

主構造(断面修復)/
主構造(ひびわれ注
入)/橋台(断面修
復)/橋台(ひびわれ
注入)/支承(鋼製支
承鋼管)

10,625  0 0 0

点検

 320 R6設計

7 鎌倉沢川橋2 2級 片田八箇線 塩沢 片田 16.7 1984 41 2024 2029 5 C2 3 2 61

詳細設計

(8,000) 0

詳細設計

25,000  0

主構造(床版防水)/
主構造(ひびわれ注
入)/主構造(断面修
復)/主構造(表面被
覆)/主構造(ひびわ
れ注入)

60,000 0

主構造(床版防水)/
主構造(ひびわれ注
入)/主構造(断面修
復)/主構造(表面被
覆)/主構造(ひびわ
れ注入)/点検

55,000 0 0 架け替えを検討

8 深山口橋 1級 小川清水瀬線 六日町 舞台 12.6 1989 36 2025 2030 5 C2 3 2 69 0

主構造(再塗装工
（Rc-Ⅰ）)/橋台(断面
修復)/伸縮装置(鋼
製伸縮装置交換)

10,550 63 0 0 0 0 R6設計

9 平尾橋 2級 美佐島団地八幡線 六日町 美佐島 17.4 1970 55 2024 2029 5 C2 3 3 134 0

支承(支承の補修)/
主構造(ひびわれ注
入)/主構造(断面修
復)

5,210 0 0 0

点検

320 R6設計

10 鱒川橋 2級 泉花水城巻線 六日町 下原 21.7 1980 45 2025 2030 5 C2 3 3 154

詳細設計/点検

4,237  544

主構造(床版防水)/
主構造(ひびわれ注
入)/主構造(断面修
復)/主構造(表面被
覆)/主構造(ひびわ
れ注入)/維持対応

23,683 63 0 0 0 0

11 余川橋 2級 余川河原崎線 六日町 余川 23 1971 54 2024 2029 5 C2 3 3 155 0 0

主構造(ひびわれ注
入)/主構造(断面修
復) 11,038 0 0

点検

320 R6設計

12 ハツカ石跨線橋 その他 ハツカ石７号線 塩沢 石打 31.5 1990 35 2024 2029 5 C1 2 1 1 0 0 0 0 0

13 宮野下跨線橋 2級 仁田山本線 塩沢 宮野下 15.2 1964 61 2022 2027 5 C1 2 1 5 0 0
点検

 6,100 0 0

14 長大橋 1級 長崎樺野沢線 塩沢 大木六 135.3 1991 34 2022 2027 5 C1 2 1 7 0 0 0

詳細設計/点検

4,639 2,150

主構造(床版防水)/
主構造(断面修復)/
橋脚(電気防食工
法)/橋脚(ひびわれ
注入)/支承(支承の
補修)/沓座モルタル
(沓座モルタルの補
修)/舗装(舗装の補
修)/維持対応

23,197 63 0

15 尾鳥巣川橋1 1級 関山姥島線 塩沢 石打 16.3 2002 23 2024 2029 5 C1 2 1 10 0 0 0 0
点検

320

16 耕地整理橋 2級 津久野工業団地線 六日町 津久野 53.4 1977 48 2021 2026 5 C1 2 1 11 0

点検

1,000 0 0

伸縮装置(鋼製伸縮
装置交換)

15,360 0

17 伊田川橋4(歩道橋) 1級 島泉盛寺線 塩沢 天野沢 12.5 1974 51 2025 2030 5 C1 2 1 14
点検

120 0 0 0 0

18 伊田川橋4(車道橋) 1級 島泉盛寺線 塩沢 天野沢 14.3 2016 9 2025 2030 5 C1 2 1 16
点検

120 0 0 0 0 H29補修済み

19 西原橋 2級 津久野工業団地線 六日町 田崎 15.5 1984 41 2024 2029 5 C1 2 1 18 0 0 0 0

主構造(ひびわれ注
入)
/点検 300 320

20 国道353号橋 その他 上野関線 塩沢 関 13.6 2004 21 2024 2029 5 C1 2 1 19 0 0 0 0
維持対応/点検

63 204

21 五日町跨線橋 その他 五日町田尻線 六日町 五日町 15.2 1966 59 2023 2028 5 C1 2 1 23 0 0 0 0 0
集約化・撤去
機能縮小を検討

22 沢一橋 2級 沢口一之沢線 塩沢 一之沢 3.5 2023 2028 5 C1 2 1 24 0 0 0
点検

 120 0

23 側道天野沢橋 その他 側道中塩沢西線 塩沢 天野沢 5.9 1982 43 2024 2029 5 C1 2 1 26 0 0 0 0
点検

120

24 滝谷橋 1級 上神字滝谷線 塩沢 滝谷 130.2 1974 51 2022 2027 5 C1 2 2 27 0 0
点検

2,150 0 0 Ｈ29補修済み

25 吉田橋 1級 宮下関谷線 六日町 宮村下新田 32 1970 55 2024 2029 5 C1 2 2 29 0 0 0 0
維持対応/点検

63 500

26 一之沢川橋 2級 沢口一之沢線 塩沢 一之沢 15 1972 53 2024 2029 5 C1 2 2 30 0 0 0 0
維持対応/点検

63 320 H28補修済み

27 かじや橋 1級 西泉田東泉田線 六日町 西泉田 6.5 1985 40 2025 2030 5 C1 2 2 31
点検

120 0 0 0 0

28 たきや歩道橋 1級 上神字滝谷線 塩沢 滝谷 97 2017 8 2023 2028 5 C1 2 2 35 0 0 0
点検

1,400 0

29 足柄沢川橋1 1級 島泉盛寺線 塩沢 天野沢 7 1988 37 2025 2030 5 C1 2 2 38
点検

120 0 0 0 0

30 新平手川橋 1級 余川上ノ原旧国線 六日町 余川 17 1982 43 2023 2028 4 C1 2 2 39 0 0 0
点検

320 0 R3設計

31 カジ畑橋 1級 上原泉新田線 六日町 下原 3.6 2025 2030 5 C1 2 2 43
点検

120 0 0 0 0

32 赤沢川橋 1級 今町浦佐線 大和 浦佐 23.1 1979 46 2025 2030 5 C1 2 2 46
点検

320 0 0 0 0

33 芹田3号橋 1級 今町浦佐線 大和 一村尾 3 2024 2029 5 C1 2 2 47 0 0 0 0
点検

120

34 松島橋 1級 京岡畔地線 六日町 永松 42.4 1972 53 2024 2029 5 C1 2 2 48 0 0 0 0
維持対応/点検

63 500

35 名木沢川4号橋 1級 今町浦佐線 大和 九日町 12.2 1989 36 2024 2029 5 C1 2 2 51 0 0 0 0
点検

120

36 山崎新田12号橋 1級 山崎新田門前線 大和 山崎新田 2.9 2025 2030 5 C1 2 2 53
点検

120 0 0 0 0

37 山崎2号橋 1級 山崎新田門前線 大和 山崎 2.3 2025 2030 5 C1 2 2 55
点検

120 0 0 0 0

38 天神川7号橋 1級 今町浦佐線 大和 一村尾 13.6 1979 46 2024 2029 5 C1 2 2 63 0 0 0 0
点検

120

39 洞倉沢橋 1級 京岡畔地線 六日町 京岡 11.7 1974 51 2025 2030 5 C1 2 2 65
点検

120 0 0 0 0

40 下新橋 1級 上原泉新田線 六日町 下原新田 10.6 1992 33 2025 2030 5 C1 2 2 68
点検

120 0 0 0 0

41 小田橋 1級 宮下関谷線 六日町 山谷 9.2 2025 2030 5 C1 2 2 70
点検

120 0 0 0 0

42 北沢川橋2 1級 中富線 塩沢 天野沢 4.8 2022 2027 5 C1 2 2 71 0 0

点検

120 0 0

43 大沢橋 その他 大沢十日町線 塩沢 大沢 9.4 1981 44 2021 2026 5 C1 2 2 76 0
点検

120 0 0 0

44 大江橋 1級 竹ノ俣西泉田線 六日町 竹俣 4 2021 2026 5 C1 2 2 78 0
点検

120 0 0 0

45 仲田橋 1級 一本杉上町線 六日町 六日町 21.3 1975 50 2025 2030 5 C1 2 2 79
点検

320 0 0 0
維持対応

63 0

46 桜橋 1級 八幡田中線 六日町 六日町 2.4 1975 50 2021 2026 5 C1 2 2 85 0
点検

120 0 0 0

47 美幡橋 2級 美佐島八幡線 六日町 美佐島 18 1970 55 2024 2029 5 C2 3 4 191 0 0
詳細設計

3,000 0
支承(鋼製支承交換)
/点検 2,700 320 0 修繕前倒し

48 広堀川橋 2級 広堀線 六日町 山口 19 1964 61 2024 2029 5 C2 3 4 201 0 0 0 0
点検

320 R6点検C1

49 見越沢橋3 その他 姥島村中線 塩沢 舞子 10.5 1982 43 2022 2027 5 C2 3 4 221 0 0

点検

120

主構造(ひびわれ注
入)/主構造(断面修
復) 2,896 0 0

50 吹木沢橋3 その他 押出東線 六日町 寺尾 2.1 2021 2026 5 C2 3 4 245

主構造(断面修復)/
主構造(ひびわれ注
入)/表面保護工 1,500 0

点検

120 0 0 0 修繕前倒し

51 魚野川幹線用水橋4 その他 姥島村中４号線 塩沢 姥島新田 2 2023 2028 5 C2 3 4 289 0 0 0
点検

120
維持対応

63 0 修繕前倒し

52 入ノ沢2号橋 2級 町屋・浦佐線 大和 五箇 4.5 2023 2028 5 C2 3 4 290 0
主構造(断面修復)/
主構造(再塗装工
（Rc-Ⅲ）)

1,500 0 0
点検

120 0 修繕前倒し

53 雷光橋 2級 雷土新田雷土線 大和 雷土新田 18.9 1971 54 2025 2030 5 C1 2 3 87
点検

320 0 0 0 0

54 城上橋 2級 中新金城線 六日町 中川新田 5.9 2025 2030 5 C1 2 3 90
点検

120 0 0 0 0

55 小野橋 2級 小野線 六日町 岩崎 7 2025 2030 5 C1 2 3 91
点検

120 0 0 0 0

56 うるし沢3号橋 1級 市野江駅前線 大和 浦佐 2.6 2024 2029 5 C1 2 3 92 0 0 0 0
点検

120

57 うるし沢1号橋 1級 駅西１号線 大和 浦佐 2.6 2024 2029 5 C1 2 3 95 0 0 0 0
点検

120

58 昭和橋 2級 二日町作場道線 六日町 二日町 58 1977 48 2023 2028 5 C1 2 3 101 0 0 0
点検

1,000 0 H27補修済み

59 五日町排水橋 2級 五日町ターミナル線 六日町 五日町 2.9 2021 2026 5 C1 2 3 108 0
点検

120 0 0 0

60 小木六排水橋5 2級 小木六古川線 塩沢 中野 4.4 2017 8 2023 2028 5 C1 2 3 110 0 0 0
点検

 120 0

61 上出浦橋 2級 上薬師堂上出浦線 六日町 上薬師 52 1970 55 2021 2026 5 C1 2 3 115 0

点検

1,000 0 0 0 H28補修済み

62 落合川橋1 2級 吉山柄沢線 塩沢 吉山新田 16.3 1971 54 2024 2029 5 C1 2 3 116 0 0 0 0
点検

320

63 幹水8号橋 2級 四十日宇津野線 六日町 四十日 4.7 2022 2027 5 C1 2 3 121 0 0
点検

120 0 0

64 永松橋 2級 永松キャンプ場線 六日町 永松 25.6 1981 44 2024 2029 5 C1 2 3 125 0 0 0 0
点検

320

65 一村尾5号橋 2級 名木沢浦佐線 大和 一村尾 2.4 2024 2029 5 C1 2 3 130 0 0 0 0
点検

120

66 中川橋 2級 吉田中川線 六日町 山谷 19.2 1978 47 2024 2029 5 C1 2 3 131 0 0 0 0
点検

320

67 岩鼻橋 2級 滝谷大木六線 塩沢 大木六 11.6 1977 48 2022 2027 5 C1 2 3 133 0 0
点検

120 0 0

68 窪川橋1 2級 大沢君沢線 塩沢 君沢 3.6 2023 2028 5 C1 2 3 140 0 0 0
点検

 120 0

69 天王町1号橋 2級 天王町４号線 大和 浦佐 2.3 2024 2029 5 C1 2 3 144 0 0 0 0
点検

120 R1補修済み

70 下島橋 2級 長表三ツ屋線 塩沢 三郎丸 29.9 1977 48 2025 2030 5 C1 2 3 145
点検

320 0 0 0 0

71 長三ツ橋 2級 長表三ツ屋線 塩沢 三郎丸 4.9 2022 2027 5 C1 2 3 147 0 0
点検

120 0 0

72 西橋 2級 北田中西線 六日町 四十日 14.8 1970 55 2024 2029 5 C1 2 3 148 0 0 0 0
点検

120

73 中吹木橋 2級 四十日寺尾線 六日町 大杉新田 5.2 1979 46 2021 2026 5 C1 2 3 150 0
点検

120 0 0 0

74 小名木沢橋 2級 山口下道線 六日町 上出浦 6.7 2025 2030 5 C1 2 3 158
点検

120 0 0 0 0

75 三王橋 2級 上大月村中線 六日町 大月 5.3 2021 2026 5 C1 2 3 159 0
点検

120 0 0 0

76 中村7号橋 2級 上大月村中線 六日町 大月 3.1 2021 2026 5 C1 2 3 162 0
点検

120 0 0 0

77 門前橋 2級 門前１号線 大和 門前 21.1 1994 31 2024 2029 5 C1 2 3 165 0 0 0 0
点検

320

78 枝吉橋 2級 早川枝吉線 塩沢 枝吉 22.5 1967 58 2022 2027 5 C1 2 3 166 0 0
点検

320 0 0

79 名木沢川側道橋 その他 猫道芹田線 大和 一村尾 13.6 1979 46 2024 2029 5 C1 2 3 167 0 0 0 0
点検

120

80 近尾川橋11 2級 君帰村中線 六日町 君帰 7 1979 46 2024 2029 5 C1 2 3 171 0 0 0 0
点検

120

145,594 119,468 168,675 182,31393,309
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81 天神川4号橋 2級 名木沢浦佐線 大和 一村尾 6 1996 29 2024 2029 5 C1 2 3 173 0 0 0 0
点検

120

82 北山口橋 その他 北山口線 塩沢 大沢 14.1 1974 51 2021 2026 5 C1 2 4 175 0
点検

120 0 0 0

83 猪生之尻川橋 その他 猪生之尻団地線 六日町 余川 5.1 2022 2027 5 C1 2 4 176 0 0
点検

120 0 0

84 穴地7号橋 その他 穴地７号線 大和 穴地新田 11.2 1999 26 2024 2029 5 C1 2 4 181 0 0 0 0
点検

120

85 久保山橋 2級 下大月村中線 六日町 大月 7.5 2024 2029 5 C1 2 4 182 0 0 0 0
点検

120

86 河原崎1号橋 その他 河原崎1号線 六日町 六日町 12 2016 9 2024 2029 5 C1 2 4 183 0 0 0 0
点検

120

87 清水瀬橋 その他 野中新屋線 六日町 清水瀬 65.8 1970 55 2021 2026 5 C1 2 4 188 0
点検

1,000 0 0 0

88 土沢橋 その他 土沢発電所線 六日町 舞台 74.3 1971 54 2021 2026 5 C1 2 4 189 0
点検

1,000 0 0 0 H27/H28補修済み

89 中村1号橋 2級 上大月村中線 六日町 大月 5.6 2024 2029 5 C1 2 4 193 0 0 0 0
点検

120

90 寺沢川橋1 その他 上山本線 塩沢 石打 3.6 1982 43 2023 2028 5 C1 2 4 195 0 0 0
点検

 120 0

91 滝ノ沢橋 2級 清水瀬落合線 六日町 清水瀬 30 1981 44 2023 2028 5 C1 2 4 198 0 0 0
点検

500 0

92 上田長表橋 その他 長表雲洞線 塩沢 三郎丸 18.6 1979 46 2025 2030 5 C1 2 4 200
点検

320 0 0 0 0

93 中島橋 2級 中島川窪線 六日町 川窪 13.5 2025 2030 5 C1 2 4 202
点検

120 0 0 0 0

94 金城橋 2級 中新金城線 六日町 中川新田 4.8 1971 54 2021 2026 5 C1 2 4 205 0
点検

120 0 0 0

95 阿寺沢橋 2級 清水瀬落合線 六日町 清水瀬 23.2 1981 44 2022 2027 5 C1 2 4 209 0 0
点検

320 0 0

96 三国1号橋 2級 清水瀬落合線 六日町 清水瀬 13.5 2025 2030 5 C1 2 4 211
点検

120 0 0 0 0

97 伊田川橋5 その他 泉盛寺山新田線 塩沢 泉盛寺 8.2 2021 2026 5 C1 2 4 213  0
点検

120 0 0 0 H30補修済み

98 目新橋2 その他 目来新田線 塩沢 目来田 2.6 2023 2028 5 C1 1 4 214 0 0 0
点検

120 0

99 見越沢橋1 その他 徳田五十嵐線 塩沢 姥島新田 19.7 1982 43 2022 2027 5 C1 2 4 218 0 0
点検

320 0 0

100 鶴の音橋 その他 徳田五十嵐線 塩沢 舞子新田 3.4 2023 2028 5 C1 2 4 224 0 0 0
点検

 120 0

101 目来橋 その他 目来田富実線 塩沢 目来田 20 1997 28 2021 2026 5 C1 2 4 230 0
点検

320 0 0 0

102 天神川5号橋 その他 一村尾芹田線 大和 一村尾 13.6 1975 50 2024 2029 5 C1 2 4 233 0 0 0 0
点検

120

103 山崎新田15号橋 その他 山崎新田・雷土新田線 大和 雷土新田 4.7 2021 2026 5 C1 2 4 236 0
点検

120 0 0 0 R1補修済み

104 山崎新田13号橋 その他 山崎新田・雷土新田線 大和 山崎新田 4.7 2022 2027 5 C1 2 4 237 0 0
点検

120 0 0 H30補修済み

105 神畔橋 その他 中川中川新田線 六日町 中川 4.5 1970 55 2022 2027 5 C1 2 4 240 0 0
点検

120 0 0

106 寺沢川橋3 その他 上関小南線 塩沢 石打 12.5 1987 38 2021 2026 5 C1 2 4 248 0
点検

120 0 0 0

107 蛍田橋 その他 猫道今町線 大和 今町 12.1 2000 25 2024 2029 5 C1 2 4 250 0 0 0 0
点検

120 修繕前倒し

108 浦川橋2 その他 下島前島線 六日町 西泉田 8.5 1986 39 2024 2029 5 C1 2 4 254 0 0 0 0
点検

120

109 うるし沢4号橋 その他 駅西７号線 大和 浦佐 3.8 2024 2029 5 C1 2 4 256 0 0 0 0
点検

120

110 うるし沢2号橋 その他 駅西９号線 大和 浦佐 2.6 2024 2029 5 C1 2 4 263 0 0 0 0
点検

120

111 明川6号橋 その他 柳古新田線 大和 柳古新田 10 1991 34 2024 2029 5 C1 2 4 266 0 0 0 0
点検

120

112 明川2号橋 その他 柳古新田線 大和 柳古新田 5 1991 34 2021 2026 5 C1 2 4 268 0
点検

120 0 0 0

113 天神川2号橋 その他 一村尾線 大和 一村尾 8.5 1996 29 2024 2029 5 C1 2 4 269 0 0 0 0
点検

120

114 祓川1号橋 その他 浦佐３０号線 大和 浦佐 8.7 2024 2029 5 C1 2 4 270 0 0 0 0
点検

120

115 山王川橋3 その他 大江端線 六日町 東泉田 6.2 2021 2026 5 C1 2 4 273 0
点検

120 0 0 0

116 城ノ入川橋10 その他 樺野沢大沢旧道線 塩沢 樺野沢 4.3 2023 2028 5 C1 2 4 274 0 0 0
点検

 120 0

117 浦川橋 その他 新川団地線 六日町 六日町 6.6 1976 49 2024 2029 5 C1 2 4 275 0 0 0 0
点検

120

118 刑部沢7号橋 その他 駅西１２号線 大和 浦佐 5.7 1975 50 2024 2029 5 C1 2 4 278 0 0  0
点検

120 H30補修済み

119 魚野川幹線用水橋3 その他 小原舞子線 塩沢 舞子 2.5 2023 2028 5 C1 2 4 279 0 0 0
点検

120 0

120 山崎新田14号橋 その他 山崎新田１２号線 大和 山崎新田 3.4 2021 2026 5 C1 2 4 281 0
点検

120 0 0 0 R1補修済み

121 黒土新田4号橋 その他 黒土新田８号線 大和 黒土新田 2.4 2021 2026 5 C1 2 4 282 0
点検

120 0 0 0

122 刑部沢川1号橋 その他 浦佐２９号線 大和 浦佐 3.7 1985 40 2024 2029 5 C1 2 4 285 0 0 0 0
点検

120

123 大島橋 その他 下泉養魚場線 六日町 泉 3.1 2024 2029 5 C1 2 4 287 0 0 0 0
点検

120

124 海士ヶ島橋 その他 海士ヶ島新田柳古新田線 大和 海士ヶ島新田 24.7 1986 39 2025 2030 5 C1 2 4 291
点検

320 0 0 0 0

125 花水橋 その他 下原新田北線 六日町 下原新田 10.5 2025 2030 5 C1 2 4 297
点検

120 0 0 0 0

126 湯谷沢川4号橋 その他 湯谷２号線 大和 湯谷 9.7 2025 2030 5 C1 2 4 301
点検

120 0 0 0 0

127 湯谷沢川3号橋 その他 湯谷２号線 大和 湯谷 9.6 1986 39 2025 2030 5 C1 2 4 302
点検

120 0 0 0 0

128 天神川1号橋 その他 一村尾１号線 大和 一村尾 8.5 1994 31 2024 2029 5 C1 2 4 303 0 0 0 0
点検

120

129 石仏橋 その他 石仏線 六日町 麓 8.4 2025 2030 5 C1 2 4 305
点検

120 0 0 0 0

130 宮坂橋 その他 岩山境川線 大和 五箇 8.3 1994 31 2024 2029 5 C1 2 4 306 0 0 0 0
点検

120

131 桐沢2号橋 その他 桐沢１０号線 大和 大倉 7.6 2025 2030 5 C1 2 4 309
点検

120 0 0 0 0

132 宮原橋 その他 野田北線 六日町 野田 4.6 1985 40 2023 2028 5 C1 2 4 313 0 0 0
点検

 120 0

133 松沢川橋1 その他 君沢村中線 塩沢 君沢 3.2 1978 47 2023 2028 5 C1 2 4 320 0 0 0
点検

120 0

134 仙蔵橋 その他 塩沢東裏６号線 塩沢 塩沢 2.9 1976 49 2022 2027 5 C1 2 4 326 0 0
点検

120 0 0

135 水尾3号橋 その他 水尾１７号線 大和 水尾 2.1 2025 2030 5 C1 2 4 327
点検

120 0 0 0 0

136 猫道2号橋 その他 猫道１号線 大和 九日町 2.3 2025 2030 5 C1 2 4 330
点検

120 0 0 0 0
集約化・撤去
機能縮小を検討

137 九日町7号橋 その他 一村尾九日町４号線 大和 九日町 2.6 2025 2030 5 C1 2 4 332
点検

120 0 0 0 0

138 一村尾3号橋 その他 一村尾２８号線 大和 一村尾 2 2024 2029 5 C1 2 4 333 0 0 0 0
点検

120

139 菅有沢橋 その他 浦佐１号線 大和 浦佐 2.4 2024 2029 5 C1 2 4 334 0 0 0 0
点検

120

140 桐沢3号橋 その他 桐沢２号線 大和 桐沢 2 2025 2030 5 C1 2 4 336
点検

120 0 0 0 0
集約化・撤去
機能縮小を検討

141 祓川2号橋 その他 浦佐２２号線 大和 浦佐 11.7 2024 2029 5 C2 3 4* 341 0 0 0 0
点検

120 R3補修済み

142 四十日側道2号橋 その他 側道８号線 六日町 四十日 20.7 1980 45 2021 2026 5 C2 3 4* 350 0
点検

320 0 0 0

143 柄沢橋 その他 清水２号線 塩沢 清水 24 1979 46 2023 2028 5 C2 3 4* 361 0 0 0
点検

320 0

144 鎌倉沢橋3 その他 吉里外谷線 塩沢 吉里 13.5 1973 52 2021 2026 5 C2 3 4* 366 0
点検

120
主構造(断面修復)/
主構造(ひびわれ注
入)

5,000 0 0 0 修繕前倒し

145 無入川橋2 その他 西柄沢線 塩沢 仙石 13.5 1973 52 2022 2027 5 C2 3 4* 411 0 0

詳細設計/点検

7,000 120

主構造(当て板補
強)/主構造(再塗装
工（Rc-Ⅲ）) 36,000 0 0 修繕前倒し

146 かんじき橋 その他 市源戸線 六日町 野中 15.5 1975 50 2021 2026 5 C2 3 4* 419 0

点検

320

詳細設計

4,000 0

主構造(断面修復)/
主構造(再塗装工
（Rc-Ⅲ）)/支承(鋼製
支承交換)

10,000 0 0 修繕前倒し

147 豊の口橋 その他 市源戸線 六日町 野中 12 2025 2030 5 C2 3 4* 424
点検

120 0 0 0 0 H28補修済み

148 宇津野沢1号橋 その他 宇津野沢線 大和 市野江 8.1 2024 2029 5 C2 3 4* 447 0 0 0
主構造(当て板補
強)/主構造(再塗装
工（Rc-Ⅲ）)

4,000 0
点検

120 修繕前倒し

149 宇津野沢2号橋 その他 宇津野沢線 大和 市野江 5.1 2021 2026 5 C2 3 4* 453 0

主構造(断面修復)/
主構造(ひびわれ注
入)/橋台(断面修
復)/橋台(ひびわれ
注入)
/点検

1,000 204 0 0 0 修繕前倒し

150 赤沢川2号橋 1級 芹田浦佐線 大和 浦佐 18 1980 45 2025 2030 5 C2 3 4* 479
点検

320 0 0
詳細設計/点検

7,000 0
主構造(再塗装工
（Rc-Ⅲ）)

30,000 0 修繕前倒し

151 田川7号橋 その他 高速３号線 大和 水尾新田 16.2 1980 45 2025 2030 5 C3 3 4* 482
点検

320 0 0
詳細設計/点検

8,000 0
主構造(当て板補
強)/主構造(再塗装
工（Rc-Ⅲ）)

45,000 0 修繕前倒し

152 山地排水路橋 その他 芝野上神字線 塩沢 滝谷 3.9 2023 2028 5 C2 3 4* 501 0 0 0
点検

120 0

153 小栗山長表橋 その他 長表小栗山連絡線 六日町 小栗山 4 2022 2027 5 C2 3 4* 516 0 0
点検

120 0
維持対応

63 0 修繕前倒し

154 田川1号橋 その他 柳古新田今町新田線 大和 今町新田 14.3 2024 2029 5 C2 3 4* 526 0 0 0
詳細設計/点検

5,000 0
主構造(断面修復)/
主構造(再塗装工
（Rc-Ⅲ）)

15,000 120 修繕前倒し

155 猪之尻橋 その他 余川中通線 六日町 余川 19.8 1970 55 2025 2030 5 C2 3 4* 539
点検

320 0 0 0 0

156 長表用水橋1 その他 長表三郎丸線 塩沢 長表 2.6 2023 2028 5 C2 3 4* 556
主構造(断面修復)/
主構造(ひびわれ注
入)/

1,000 0 0 0
点検

 120 0
集約化・撤去
機能縮小を検討

157 柄沢川3号橋 その他 船ヶ沢新田大倉２号線 大和 大倉 11.2 2025 2030 5 C1 2 4* 340
点検

120 0 0 0 0

158 足柄沢橋5 その他 塩沢西山北山線 塩沢 塩沢 3 2023 2028 5 C1 2 4* 343 0 0 0
点検

120 0

159 城ノ入川橋1 その他 島新田上十日町線 塩沢 上十日町 32 1969 56 2023 2028 5 C1 2 4* 348 0 0 0
点検

500 0

160 北島1号橋 その他 北島１号線 大和 浦佐 3.4 2024 2029 5 C1 2 4* 351 0 0 0 0
点検

120

161 清水田下橋 その他 病院裏線 六日町 泉 8.5 2025 2030 5 C1 2 4* 352
点検

120 0 0 0 0

162 清水田上橋 その他 下原中村線 六日町 泉 8.4 2025 2030 5 C1 2 4* 353
点検

120 0 0 0 0

163 八幡前橋 その他 上麓八幡線 六日町 麓 7.3 2025 2030 5 C1 2 4* 355
点検

120 0 0 0 0

164 北島2号橋 その他 北島２号線 大和 浦佐 2.4 2024 2029 5 C1 2 4* 357 0 0 0 0
点検

120

165 うるし沢6号橋 その他 駅西１３号線 大和 浦佐 3.7 1985 40 2024 2029 5 C1 2 4* 358 0 0
主構造(断面修復)/
主構造(ひびわれ注
入)

2,500 0 0
点検

120 修繕前倒し

166 側道7号橋 その他 側道８号線 六日町 野田 3.6 2025 2030 5 C1 2 4* 360
点検

120 0 0 0 0

167 芦沢川橋 その他 広堀鉱山線 六日町 広堀 10.6 2025 2030 5 C1 2 4* 363
点検

120 0 0 0 0

168 諏訪ノ宮橋 その他 下原新田泉線 六日町 下原 9.5 2025 2030 5 C1 2 4* 368
点検

120 0 0 0 0

169 寺浦下橋 その他 上原向川線 六日町 上原 7.4 2025 2030 5 C1 2 4* 369
点検

120 0 0 0 0

170 側道用水橋 その他 側道塩沢小栗山西線 塩沢 塩沢 2.7 2023 2028 5 C1 2 4* 370 0 0 0
点検

120 0

171 刑部沢6号橋 その他 浦佐１８号線 大和 浦佐 9.5 2024 2029 5 C1 2 4* 372 0 0 0 0
点検

120

172 小木六排水橋2 その他 大里村中4号線 塩沢 小木六 6.2 2022 2027 5 C1 2 4* 375 0 0
点検

120 0 0

173 刑部沢8号橋 その他 浦佐３２号線 大和 浦佐 7.3 2024 2029 5 C1 2 4* 376 0 0 0 0
点検

120

174 無常橋 その他 浦佐２１号線 大和 浦佐 7.2 1995 30 2024 2029 5 C1 2 4* 377 0 0 0 0
点検

120

175 中村2号橋 その他 上大月東裏線 六日町 大月 5.5 2024 2029 5 C1 2 4* 379 0 0 0 0
点検

120

176 刑部沢5号橋 その他 浦佐１８号線 大和 浦佐 8 2024 2029 5 C1 2 4* 382 0 0 0 0
点検

120

177 上野用水橋 その他 花岡線 塩沢 上野 2.3 1973 52 2023 2028 5 C1 2 4* 396 0 0 0
点検

120 0

178 西部水路橋7 その他 小栗山滝ノ沢線 六日町 小栗山 2.5 2022 2027 5 C1 2 4* 397 0 0
点検

120 0 0

179 十二沢川橋11 その他 小栗山堂の前線 六日町 小栗山 2.1 2022 2027 5 C1 2 4* 398 0 0
点検

120 0 0

180 西部水路橋9 その他 側道１３号線 六日町 余川 3.2 2024 2029 5 C1 2 4* 400 0 0 0 0
点検

120

181 九日町13号橋 その他 九日町２０号線 大和 九日町 2.8 2025 2030 5 C1 2 4* 401
点検

120 0 0 0 0

182 北山ノ根橋 その他 麓旧道線 六日町 麓 2.4 2022 2027 5 C1 2 4* 402 0 0
点検

120 0 0

183 阿寺沢2号橋 その他 阿寺沢線 六日町 清水瀬 18 1982 43 2021 2026 5 C1 2 4* 405 0
点検

320 0 0 0

184 八岡川7号橋 その他 今町九日町線 大和 今町 16.7 1988 37 2025 2030 5 C1 2 4* 408
点検

320 0 0 0 0

185 第二寺沢橋 その他 五日町奥線 六日町 六日町 14.2 2025 2030 5 C1 2 4* 410
点検

120 0 0 0 0

186 ﾓｸﾞﾗ沢橋 その他 阿寺沢線 六日町 清水瀬 10.9 2025 2030 5 C1 2 4* 414
点検

120 0 0 0 0

187 側道伊田川橋 その他 側道中塩沢西線 塩沢 天野沢 14.8 1984 41 2023 2028 5 C1 2 4* 415 0 0 0
点検

 120 0

188 黒土新田2号橋 その他 黒土新田２号線 大和 黒土新田 3.1 2021 2026 5 C1 2 4* 418 0
点検

120 0 0 0

189 近尾川橋7 その他 側道１３号線 六日町 余川 12.6 2024 2029 5 C1 2 4* 420 0 0 0 0
点検

120

190 内山川橋2 その他 万条薬師線 塩沢 姥島新田 14 2022 2027 5 C1 2 4* 421 0 0
点検

120 0 0

191 第二古川橋 その他 押出寺沢川端線 六日町 奥 13.5 2024 2029 5 C1 2 4* 425 0 0 0 0
点検

120

192 堅木橋 その他 川窪堅木線 六日町 欠之上 13.4 2024 2029 5 C1 2 4* 426 0 0 0 0
点検

120

193 第二明川橋 その他 山口明川線 六日町 山口 14.1 1978 47 2025 2030 5 C1 2 4* 427
点検

120 0 0 0 0

194 堂ノ入沢橋 その他 浦佐３２号線 大和 浦佐 6.5 1990 35 2024 2029 5 C1 2 4* 435 0 0 0 0
点検

120

195 前橋 その他 宇津野村中線 六日町 宇津野新田 5.6 2024 2029 5 C1 2 4* 438 0 0 0 0
点検

120

196 硯川2号橋 その他 大桑原４号線 大和 大桑原 4.9 2021 2026 5 C1 2 4* 449 0
点検

120 0 0 0

197 北沢橋 その他 西枯木又線 六日町 四十日 6.1 2003 22 2024 2029 5 C1 2 4* 455 0 0 0 0
点検

120

198 中野沢橋1 その他 中之沢線 塩沢 関 3.8 1974 51 2023 2028 5 C1 2 4* 459 0 0 0
点検

120 0

10
※修繕完了した橋梁は優先度を変更するため健全度区分を見直しを行う



対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期または架替時期
南魚沼市 R6.3.19更新（R5点検結果反映済）
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199 水尾2号橋 その他 水尾１号線 大和 水尾 2.5 2025 2030 5 C1 2 4* 468
点検

120 0 0 0 0

200 西部水路橋 その他 片田思川線 塩沢 片田 2.3 2022 2027 5 C1 2 4* 471 0 0
点検

120 0 0

201 第一明川橋 その他 山口明川線 六日町 山口 39.6 1971 54 2022 2027 5 C1 2 4* 476 0 0
点検

500 0 0

202 大江端橋 その他 上島線 六日町 東泉田 14.7 1983 42 2025 2030 5 C1 2 4* 480
点検

120 0 0 0 0

203 田川2号橋 その他 大崎１８号線 大和 柳古新田 14.7 1987 38 2024 2029 5 C1 2 4* 481 0 0 0 0
点検

120

204 内山川橋3 その他 万条芝野１号線 塩沢 万条新田 17.5 1987 38 2023 2028 5 C1 2 4* 485 0 0 0
点検

320 0

205 柳古新田1号橋 その他 柳古新田１４号線 大和 柳古新田 11.4 2024 2029 5 C1 2 4* 486 0 0 0 0
点検

120

206 明川1号橋 その他 高速６号線 大和 柳古新田 13.5 1982 43 2025 2030 5 C1 2 4* 487
点検

120 0 0 0 0

207 吹木沢第二号橋 その他 奥下線 六日町 奥 8.7 2003 22 2024 2029 5 C1 2 4* 489 0 0 0 0
点検

120

208 側道中北沢川橋 その他 側道中塩沢西線 塩沢 天野沢 8.2 2023 2028 5 C1 2 4* 490 0 0 0
点検

 120 0

209 大倉4号橋 その他 大倉１１号線 大和 大倉 6.4 2025 2030 5 C1 2 4* 493
点検

120 0 0 0 0

210 栃原沢1号橋 その他 境川10号線 大和 五箇 8 1994 31 2022 2027 5 C1 2 4* 494 0 0
点検

 120 0 0

211 串川用水橋3 その他 大木六小木六線 塩沢 八竜新田 5.4 2022 2027 5 C1 2 4* 495 0 0
点検

120 0 0

212 幹水6号橋 その他 北田中村中線 六日町 北田中 3.6 2022 2027 5 C1 2 4* 496 0 0
点検

120 0 0

213 後山1号橋 その他 後山１０号線 大和 市野江（乙） 3.7 2022 2027 5 C1 2 4* 500 0 0
点検

120 0 0

214 山王川橋4 その他 上大月北線 六日町 大月 6.6 2022 2027 5 C1 2 4* 502 0 0
点検

120 0 0

215 柳古新田3号橋 その他 高速５号線 大和 柳古新田 3.4 2025 2030 5 C1 2 4* 504
点検

120 0 0 0 0

216 一村尾4号橋 その他 九日町一村尾２号線 大和 一村尾 2.4 2025 2030 5 C1 2 4* 508
点検

120 0 0 0 0

217 浦佐八色10号橋 その他 八色原線 大和 浦佐 2 2024 2029 5 C1 2 4* 511 0 0 0 0
点検

120 H28補修済み

218 西部水路橋4 その他 片田４号線 塩沢 片田 2.3 2022 2027 5 C1 2 4* 513 0 0
点検

120 0 0

219 黒土新田3号橋 その他 黒土新田線 大和 黒土新田 2.3 2025 2030 5 C1 2 4* 514
点検

120 0 0 0 0

220 城ノ入川橋2 その他 上十日町地内１号線 塩沢 上十日町 29.3 1968 57 2023 2028 5 C1 2 4* 521 0 0 0
点検

320 0 Ｈ30補修済み

221 四十日側道1号橋 その他 側道７号線 六日町 四十日 19.3 1980 45 2021 2026 5 C1 2 4* 522 0
点検

320 0 0 0

222 柄沢川1号橋 その他 船ヶ沢新田１号線 大和 船ヶ沢新田 12.6 2025 2030 5 C1 2 4* 523
点検

120 0 0 0 0

223 黒沢川橋 その他 浦佐３０号線 大和 浦佐 7.7 2024 2029 5 C1 2 4* 524 0 0 0 0
点検

120

224 名木沢川5号橋 その他 九日町一村尾１号線 大和 一村尾 12.4 2024 2029 5 C1 2 4* 525 0 0 0 0
点検

120 H29補修済み

225 名木沢川2号橋 その他 一村尾学校町線 大和 一村尾 11.7 2024 2029 5 C1 2 4* 527 0 0 0 0
点検

120

226 田川5号橋 その他 大崎２６号線 大和 大崎 7.9 2024 2029 5 C1 2 4* 528 0 0 0 0
点検

120

227 芋川沢川1号橋 その他 芋赤６号線 大和 芋赤 6.1 2025 2030 5 C1 2 4* 531
点検

120 0 0 0 0

228 八岡1号橋 その他 八岡２号線 大和 九日町 3.5 2023 2028 5 C1 2 4* 535 0 0 0
点検

120 0

229 荒金1号橋 その他 荒金３号線 大和 荒金 2 2021 2026 5 C1 2 4* 537 0
点検

120 0 0 0

230 田中橋 その他 田中町坂戸橋線 六日町 六日町 18 1994 31 2025 2030 5 C1 2 4* 540
点検

320 0 0 0 0 H26補修済み

231 足柄沢橋2 その他 塩沢西山２号線 塩沢 塩沢 2.4 2022 2027 5 C1 2 4* 544 0 0
点検

120 0 0

232 名木沢川3号橋 その他 九日町一村尾２号線 大和 一村尾 13.8 2024 2029 5 C1 2 4* 547 0 0 0 0
点検

120

233 かねずか橋 その他 余川沢線 六日町 余川 12.6 2025 2030 5 C1 2 4* 548
点検

120 0 0 0 0

234 仁田川橋4 その他 関宮野下線 塩沢 宮野下 9.8 2021 2026 5 C1 2 4* 550 0
点検

120 0 0 0

235 久保山橋3 その他 久保山山際線 六日町 大月 8.4 2024 2029 5 C1 2 4* 551 0 0 0 0
点検

120

236 大野川橋5 その他 上野大野原線 塩沢 関 6 2021 2026 5 C1 2 4* 552 0
点検

120 0 0 0

237 田川4号橋 その他 大崎２３号線 大和 大崎 9.1 2024 2029 5 C1 2 4* 553 0 0 0 0
点検

120

238 久保山橋2 その他 久保山線 六日町 大月 7.3 2024 2029 5 C1 2 4* 557 0 0 0 0
点検

120

239 大倉2号橋 その他 大倉里宮線 大和 大倉 8.5 2025 2030 5 C1 2 4* 559
点検

120 0 0 0 0
集約化・撤去
機能縮小を検討

240 泉西原橋 その他 泉西原線 六日町 泉 2.2 2022 2027 5 C1 2 4* 562 0 0
点検

120 0 0
集約化・撤去
機能縮小を検討

241 刑部沢4号橋 その他 浦佐１５号線 大和 浦佐 2.7 2024 2029 5 C1 2 4* 564 0 0 0 0
点検

120

242 五城大橋 2級 津久野工業団地線 六日町 津久野 233.2 1984 41 2021 2026 5 B 1 1 2 0 点検 4,450 0 0 0

243 五十沢橋 2級 津下二日町線 六日町 津久野下新田 63.6 1964 61 2023 2028 5 B 1 1 4 0 0 0
点検

1,000 0 H27/H29補修済み

244 芹田跨線橋 その他 一村尾芹田線 大和 芹田 21.6 1997 28 2025 2030 5 B 1 1 6
点検

7,000 0 0 0 0

245 島渡橋 1級 島泉盛寺線 塩沢 上十日町 27.8 2006 19 2024 2029 5 B 1 1 13 0 0 0 0
点検

320

246 平成橋 その他 津久野平成橋線 六日町 津久野 97.1 1989 36 2023 2028 5 B 1 1 15 0 0 0
点検

1,400
維持対応

63 0

247 新家之入橋 2級 沢口一之沢線 塩沢 一之沢 11.4 2001 24 2022 2027 5 B 1 1 25 0 0
点検

120 0 0

248 野崎橋 1級 駅裏線 六日町 河原崎 5.3 2021 2026 5 B 1 2 33 0
点検

120 0 0 0

249 家之入橋 2級 沢口一之沢線 塩沢 一之沢 5.6 1973 52 2022 2027 5 B 1 2 34 0 0
点検

120 0 0

250 飯士橋 2級 関山姥島線 塩沢 姥島新田 11.5 1984 41 2022 2027 5 B 1 2 41 0 0
点検

120 0 0

251 串川橋4 1級 長崎樺野沢線 塩沢 仙石 9.4 1971 54 2022 2027 5 B 1 2 42 0 0
点検

120 0 0 H27補修済み

252 幹水3号橋 1級 二日町川窪線 六日町 川窪 5.6 2024 2029 5 B 1 2 44 0 0 0 0
点検

120

253 用水橋2 1級 長崎樺野沢線 塩沢 徳田新田 3.5 1979 46 2023 2028 5 B 1 2 45 0 0 0
点検

 120 0

254 大儀寺橋 1級 長崎樺野沢線 塩沢 南田中 19.5 2015 10 2022 2027 5 B 1 2 49 0 0
点検

320 0 0

255 八岡川2号橋 1級 今町浦佐線 大和 今町 13.4 1990 35 2024 2029 5 B 1 2 50 0 0 0 0
点検

120

256 吹木沢橋 1級 奥村線 六日町 奥 4.6 2022 2027 5 B 1 2 52 0 0
点検

120 0 0

257 西部水路橋1 1級 吉里線 塩沢 塩沢 2.5 2022 2027 5 B 1 2 54 0 0
点検

120 0 0

258 九日町8号橋 1級 今町浦佐線 大和 九日町 2.4 2024 2029 5 B 1 2 56 0 0 0 0
点検

120

259 美郷大橋 その他 三郎丸小木六線 塩沢 三郎丸 109 2001 24 2022 2027 5 B 1 2 58 0 0 点検 1,400 0 維持対応 63 0

260 法道橋 1級 島新田中線 塩沢 上十日町 32.3 1996 29 2024 2029 5 B 1 2 59 0 0 0 0
点検

500

261 城ノ入川橋8 1級 長崎樺野沢線 塩沢 中 8.4 1979 46 2022 2027 5 B 1 2 64 0 0
点検

120 0 0

262 谷内橋(歩道橋) 1級 美佐島学校町線 六日町 美佐島 17.9 1983 42 2024 2029 5 B 1 2 67 0 0 0 0
点検

320

263 家浦橋 1級 上原泉新田線 六日町 泉 3.3 2025 2030 5 B 1 2 72
点検

120 0 0 0 0

264 新保橋 1級 余川欠之上線 六日町 君帰 7.2 1970 55 2024 2029 5 B 1 2 75 0 0 0 0
点検

120 H30補修済み

265 北沢川橋 2級 片田八箇線 塩沢 思川 7.1 1997 28 2025 2030 5 B 1 2 77
点検

120 0 0 0 0

266 中清水川橋 1級 中富線 塩沢 中 2.5 1971 54 2022 2027 5 B 1 2 80 0 0
点検

120 0 0

267 船が沢橋 1級 小川清水瀬線 六日町 清水瀬 4 2022 2027 5 B 1 2 81 0 0
点検

120 0 0

268 山崎3号橋 1級 山崎・大桑原線 大和 大桑原 3.6 2022 2027 5 B 1 2 82 0 0
点検

120 0 0

269 八幡橋 1級 八幡田中線 六日町 八幡 3.8 1982 43 2022 2027 5 B 1 2 83 0 0
点検

120 0 0 R1補修済み

270 硯川1号橋 1級 山崎大桑原線 大和 大桑原 2.8 2025 2030 5 B 1 2 84
点検

120 0 0 0 0 R1補修済み

271 野田跨道橋3 その他 側道７号線 六日町 四十日 12 2023 2028 5 B 1 3 88 0 0 0
点検

120 0

272 ニレノ木橋 2級 上薬師堂新堀新田線 六日町 新堀新田 6.4 2021 2026 5 B 1 3 89 0
点検

120 0 0 0

273 野田跨道橋4 その他 側道７号線 六日町 四十日 6 1980 45 2023 2028 5 B 1 3 94 0 0 0
点検

120 0

274 野田跨道橋5 その他 側道８号線 六日町 四十日 4.5 1980 45 2023 2028 5 B 1 3 96 0 0 0
点検

 120 0

275 野田跨道橋1 その他 側道７号線 六日町 四十日 4.5 1980 45 2023 2028 5 B 1 3 97 0 0 0
点検

 120 0

276 前島橋 2級 九日町浦佐線 大和 九日町 22.9 1995 30 2023 2028 5 B 1 3 102 0 0 0
点検

 320 0

277 大宮橋 2級 大沢君沢線 塩沢 大沢 16.3 1995 30 2024 2029 5 B 1 3 103 0 0 0 0
点検

320

278 下出浦橋 2級 下薬師堂出浦線 六日町 下薬師道 60.2 1993 32 2021 2026 5 B 1 3 104 0
点検

1,000 0 0 0

279 天神川橋 2級 九日町浦佐線 大和 九日町 19.7 1992 33 2023 2028 5 B 1 3 105 0 0 0
点検

 320 0

280 押堀下橋 2級 五日町ターミナル線 六日町 五日町 11.4 2022 2027 5 B 1 3 106 0 0
点検

120 0 0

281 八岡川橋 2級 九日町欠之下線 大和 九日町 14.7 1991 34 2023 2028 5 B 1 3 107 0 0 0
点検

 120 0

282 高棚川橋 2級 金清坊月岡線 塩沢 枝吉 9.5 2021 2026 5 B 1 3 109 0
点検

120 0 0 0 H29補修済み

283 幹水2号橋 2級 一国欠之上線 六日町 欠之上 5.1 2021 2026 5 B 1 3 111 0
点検

120 0 0 0

284 箕田橋 2級 宮中川新田線 六日町 中川 2.9 2022 2027 5 B 1 3 112 0 0
点検

120 0 0

285 惣ｹ沢橋 1級 関山姥島線 塩沢 舞子 3 2023 2028 5 B 1 3 113 0 0 0
点検

 120  

286 たけしま橋 2級 島新田吉里線 塩沢 島新田 24.9 2000 25 2024 2029 5 B 1 3 114 0 0 0 0
点検

320

287 久曲川4号橋 1級 高速８号線 大和 柳古新田 13 1979 46 2024 2029 5 B 1 3 117 0 0 0 0
点検

120

288 仁田川橋1 2級 南田中一日市関線 塩沢 上一日市 10.3 2021 2026 5 B 1 3 118 0
点検

120 0 0 0

289 大野川橋1 2級 南田中一日市関線 塩沢 関 7.7 2021 2026 5 B 1 3 119 0
点検

120 0 0 0

290 見越沢橋5 1級 大原五丁歩線 塩沢 姥島新田 10.3 1992 33 2022 2027 5 B 1 3 120 0 0
点検

120 0 0

291 仙中橋 2級 仙石中野線 塩沢 中野 4.5 2022 2027 5 B 1 3 122 0 0
点検

120 0 0

292 窪川橋2 2級 君沢線 塩沢 君沢 2.4 1979 46 2023 2028 5 B 1 3 123 0 0 0
点検

120 0

293 東川橋 2級 三郎丸雲洞線 塩沢 早川 23.2 2014 11 2024 2029 5 B 1 3 124 0 0 0 0
点検

320

294 浦佐八色1号橋 その他 浦佐八色3号線 大和 蝦島 5.6 2023 2028 5 B 1 3 126 0 0 0
点検

120 0

295 用水橋4 2級 仙石中野線 塩沢 仙石 4.2 2023 2028 5 B 1 3 127 0 0 0
点検

 120 0

296 寺尾小橋 2級 四十日寺尾線 六日町 五日町 4.9 1979 46 2021 2026 5 B 1 3 128 0
点検

120 0 0 0

297 境塚橋 2級 宮裏中学校線 六日町 宮 2.1 2022 2027 5 B 1 3 129 0 0
点検

120 0 0

298 名木沢川橋 2級 九日町浦佐線 大和 九日町 12.5 1991 34 2023 2028 5 B 1 3 132 0 0 0
点検

 120 0

299 上際橋 2級 上薬師堂新堀新田線 六日町 上薬師堂 6.6 2025 2030 5 B 1 3 135
点検

120 0 0 0 0

300 小黒川橋 2級 関関山線 塩沢 関 8.8 1968 57 2021 2026 5 B 1 3 136 0
点検

120 0 0 0

301 細越橋 2級 吉田中川線 六日町 山谷 6.2 2025 2030 5 B 1 3 137
点検

120 0 0 0 0

302 北ノ入橋1 2級 金清坊月岡線 塩沢 枝吉 5.6 2021 2026 5 B 1 3 138 0
点検

120 0 0 0

303 上久瀬川橋 2級 野田山際線 六日町 野田 5.4 2021 2026 5 B 1 3 139 0
点検

120 0 0 0

304 中坪橋 2級 中野坪池線 塩沢 中野 4.5 2022 2027 5 B 1 3 141 0 0
点検

120 0 0

305 久瀬川下橋 2級 宇津野線 六日町 宇津野新田 5.2 2021 2026 5 B 1 3 142 0
点検

120 0 0 0

306 幹水4号橋 2級 一国野田線 六日町 四十日 3.4 2021 2026 5 B 1 3 143 0
点検

120 0 0 0

307 夕ノ沢橋 2級 永松キャンプ場線 六日町 永松 4.6 1981 44 2023 2028 5 B 1 3 151 0 0 0
点検

 120 0

308 赤沢橋 2級 名木沢浦佐線 大和 浦佐 18.1 1991 34 2024 2029 5 B 1 3 153 0 0 0 0
点検

320

309 大名木沢橋 2級 山口下道線 六日町 上出浦 9.5 2025 2030 5 B 1 3 156
点検

120 0 0 0 0

310 鶴巻橋 2級 上原新堀線 六日町 法音寺 8.4 2025 2030 5 B 1 3 157
点検

120 0 0 0 0

311 無入川橋4 2級 吉山柄沢線 塩沢 仙石 4.6 2022 2027 5 B 1 3 161 0 0
点検

120 0 0

312 穴地新田4号橋 2級 穴地新田穴地１号線 大和 穴地新田 3 2025 2030 5 B 1 3 163
点検

120 0 0 0 0

313 黒又沢橋 2級 清水瀬落合線 六日町 清水瀬 53.1 1981 44 2023 2028 5 B 1 3 164 0 0 0
点検

 1,000 0

314 上村橋 2級 上野関山線 塩沢 上野 10.6 1973 52 2021 2026 5 B 1 3 169 0
点検

120 0 0 0

315 西崎橋 2級 六日町小栗山線 六日町 六日町 11.9 2015 10 2024 2029 5 B 1 3 174 0 0 0 0
点検

120

316 武入沢橋 その他 下大月団地線 六日町 大月 2.1 2021 2026 5 B 1 4 177 0
点検

120 0 0 0

317 城ノ入川橋3 その他 中学前道路 塩沢 上十日町 32.9 1985 40 2022 2027 5 B 1 4 178 0 0
点検

500 0 0

318 西部水路橋6 その他 塩沢西山北山線 塩沢 塩沢 3 2023 2028 5 B 1 4 179 0 0 0
点検

 120 0

319 小川沢橋 その他 小川村下線 六日町 小川 15.6 1972 53 2021 2026 5 B 1 4 180 0
点検

320 0 0 0

320 道下橋 2級 上下坂戸線 六日町 坂戸 2.8 1980 45 2021 2026 5 B 1 4 185 0
点検

120 0 0 0

321 酒倉橋 2級 旭町上町線 六日町 六日町 11.9 2012 13 2021 2026 5 B 1 4 190 0
点検

120 0 0 0

322 山口橋 その他 山口線 塩沢 上野 13.5 1980 45 2021 2026 5 B 1 4 192 0
点検

120 0 0 0

323 家森山橋 その他 天野沢栃窪線 塩沢 天野沢 5.6 1980 45 2021 2026 5 B 1 4 194 0
点検

120 0 0 0

324 山野橋 その他 山口線 塩沢 上野 2.8 2023 2028 5 B 1 4 196 0 0 0
点検

 120 0
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対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期または架替時期
南魚沼市 R6.3.19更新（R5点検結果反映済）

単位：千円
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325 鳥巣大橋 その他 鳥巣線 六日町 畔地新田 119.2 1982 43 2023 2028 5 B 1 4 197 0 0 0
点検

 2,150 0

326 落合橋 2級 清水瀬落合線 六日町 清水瀬 35 1989 36 2023 2028 5 B 1 4 199 0 0 0
点検

 500 0

327 大野川橋3 その他 宮野下上野線 塩沢 関 9.3 2021 2026 5 B 1 4 204 0
点検

120 0 0 0

328 小木六排水橋4 2級 中野中子線 塩沢 中野 4.1 2023 2028 5 B 1 4 207 0 0 0
点検

 120 0

329 樺沢橋 その他 南田中樺野沢線 塩沢 樺野沢 13.8 2005 20 2022 2027 5 B 1 4 208 0 0
点検

120 0 0

330 第三足柄橋 その他 塩沢西裏２４号線 塩沢 塩沢 8.8 2021 2026 5 B 1 4 210 0
点検

120 0 0 0

331 足柄沢橋3 その他 塩沢小学校東線 塩沢 塩沢 11.4 2021 2026 5 B 1 4 212 0
点検

120 0 0 0

332 目新橋 その他 目来新田線 塩沢 中 2 2023 2028 5 B 1 4 215 0
機能縮小

3,000 0 0 0 0
集約化・撤去
機能縮小を検討

333 木六橋 その他 大木六徳田線 塩沢 大木六 27.3 1983 42 2022 2027 5 B 1 4 216 0 0
点検

320 0 0

334 岩井沢橋 その他 早川長表線 塩沢 長表 26.8 1995 30 2023 2028 5 B 1 4 217 0 0 0
点検

 320 0

335 大田橋 その他 徳田五十嵐線 塩沢 丸池新田 17.4 1984 41 2022 2027 5 B 1 4 219 0 0
点検

320 0 0

336 上田掛之下橋 その他 欠ノ下三郎丸線 塩沢 長崎 9.4 2022 2027 5 B 1 4 220 0 0
点検

120 0 0

337 見越沢橋2 その他 姥島五丁歩線 塩沢 姥島新田 11.4 1979 46 2022 2027 5 B 1 4 222 0 0
点検

120 0 0

338 前田橋 その他 新堀千溝線 六日町 新堀 6.3 2025 2030 5 B 1 4 223
点検

120 0 0 0 0

339 小木六排水橋3 その他 大木六新田村中１号線 塩沢 大木六新田 5.3 1982 43 2022 2027 5 B 1 4 225 0 0
点検

120 0 0

340 城山2号橋 その他 今町・城山線 大和 城山新田 3.5 2021 2026 5 B 1 4 226 0
点検

120 0 0 0

341 雲洞2号橋 その他 雲洞村中２号線 塩沢 雲洞 2.2 1977 48 2023 2028 5 B 1 4 228 0 0 0
点検

120 0

342 串川橋2 その他 古川小杉線 塩沢 大木六新田 28.3 1969 56 2022 2027 5 B 1 4 231 0 0
点検

320 0 0

343 本坊橋 その他 中天野沢線 塩沢 中 18.6 1997 28 2021 2026 5 B 1 4 232 0
点検

320 0 0 0

344 和歌神社橋 その他 上十日町地内３号線 塩沢 上十日町 23.1 1978 47 2022 2027 5 B 1 4 234 0 0
点検

320 0 0

345 隠寮橋 その他 思川吉里線 塩沢 思川 14.7 1974 51 2021 2026 5 B 1 4 235 0
点検

120 0 0 0

346 清水端橋 その他 大木六徳田線 塩沢 大木六 4.7 2023 2028 5 B 1 4 238 0 0 0
点検

 120 0

347 後山3号橋 その他 後山１５号線 大和 市野江乙 5.4 2021 2026 5 B 1 4 239 0
点検

120 0 0 0

348 串川用水橋2 その他 大木六徳田線 塩沢 大木六 3.8 2023 2028 5 B 1 4 241 0 0 0
点検

 120 0

349 八岡川3号橋 その他 一村尾・名木沢２号線 大和 九日町 4.3 1983 42 2023 2028 5 B 1 4 242 0 0 0
点検

 120 0

350 道端橋 その他 大沢川原線 塩沢 南田中 2 2023 2028 5 B 1 4 246 0 0 0
点検

120 0

351 すわはら橋 その他 上村上野線 塩沢 上野 12.5 2005 20 2021 2026 5 B 1 4 247 0
点検

120 0 0 0

352 串川橋5 その他 柄沢仙石線 塩沢 仙石 14.6 1970 55 2022 2027 5 B 1 4 251 0 0
点検

120 0 0

353 無入川橋3 その他 柄沢仙石線 塩沢 仙石 9.4 2022 2027 5 B 1 4 252 0 0
点検

120 0 0

354 長西橋1 その他 長崎西幹線道路 塩沢 滝谷 4.5 2022 2027 5 B 1 4 255 0 0
点検

120 0 0

355 古城橋 その他 古城線 塩沢 石打 9 2021 2026 5 B 1 4 257 0
点検

120 0 0 0

356 前滝橋 その他 滝谷線 塩沢 横新田 4.5 2023 2028 5 B 1 4 259 0 0 0
点検

 120 0

357 長西橋2 その他 長崎西幹線道路 塩沢 広道 4.3 2023 2028 5 B 1 4 260 0 0 0
点検

 120 0

358 坂戸雨水幹線橋1 その他 坂戸保養所線 六日町 坂戸 2.6 1978 47 2021 2026 5 B 1 4 264 0
点検

120 0 0 0

359 押堀中橋 その他 五日町欠之下線 六日町 五日町 11.4 1980 45 2021 2026 5 B 1 4 267 0
点検

120 0 0 0

360 養魚場橋 その他 下泉養魚場線 六日町 泉 8.5 2022 2027 5 B 1 4 272 0 0
点検

120 0 0

361 岩倉沢橋 その他 岩山境川１号線 大和 五箇 5.8 2021 2026 5 B 1 4 276 0
点検

120 0 0 0 R1補修済み

362 寺沢川橋4 その他 瀬戸川原北線 塩沢 石打 3.4 2023 2028 5 B 1 4 277 0 0 0
点検

 120 0

363 天神川3号橋 その他 一村尾４号線 大和 一村尾 5.3 1975 50 2021 2026 5 B 1 4 280 0
点検

120 0 0 0

364 五日町欠ノ下橋 その他 欠ノ下小路線 六日町 五日町 2.3 1984 41 2021 2026 5 B 1 4 288 0
点検

120 0 0 0

365 八龍橋 その他 大沢村中４号線 塩沢 大沢 16.6 1994 31 2022 2027 5 B 1 4 292 0 0
点検

320 0 0

366 小松沢川橋 その他 滝谷村中１号線 塩沢 滝谷 12 1983 42 2022 2027 5 B 1 4 294 0 0
点検

120 0 0

367 第一古川橋 その他 五日町東線 六日町 五日町 18.3 1983 42 2021 2026 5 B 1 4 295 0
点検

320 0 0 0

368 柄沢川橋3 その他 柄沢村中２号線 塩沢 仙石 9.7 1992 33 2022 2027 5 B 1 4 298 0 0
点検

120 0 0

369 見越沢橋4 その他 姥島村中６号線 塩沢 姥島新田 11.4 1979 46 2022 2027 5 B 1 4 299 0 0
点検

120 0 0

370 清水橋 その他 滝谷村中５号線 塩沢 滝谷 10.4 2022 2027 5 B 1 4 300 0 0
点検

120 0 0

371 北沢川橋1 その他 側道塩沢小栗山西線 塩沢 思川 8.3 2021 2026 5 B 1 4 304 0
点検

120 0 0 0

372 無入川橋 その他 柄沢村中３号線 塩沢 仙石 8.5 2022 2027 5 B 1 4 307 0 0
点検

120 0 0

373 串川用水橋1 その他 二ツ屋線 塩沢 大里 5 2022 2027 5 B 1 4 311 0 0
点検

120 0 0

374 落合川橋2 その他 原柄沢線 塩沢 仙石 4.8 2022 2027 5 B 1 4 312 0 0
点検

120 0 0

375 水頭川橋2 その他 寺尾北原黒沢線 六日町 寺尾 3.8 2023 2028 5 B 1 4 316 0 0 0
点検

 120 0

376 串川用水橋5 その他 三郎丸早川東線 塩沢 三郎丸 3 2023 2028 5 B 1 4 318 0 0 0
点検

 120 0

377 越入沢橋 その他 坂戸保養所線 六日町 坂戸 3.4 2021 2026 5 B 1 4 319 0
点検

120 0 0 0

378 早川排水橋3 その他 欠ノ下三郎丸線 塩沢 早川 2.5 2023 2028 5 B 1 4 321 0 0 0
点検

 120 0

379 早川排水橋1 その他 三郎丸早川東線 塩沢 三郎丸 2.5 2023 2028 5 B 1 4 322 0 0 0
点検

120 0

380 坂戸雨水幹線橋2 その他 坂戸張網線 六日町 坂戸 2.6 1979 46 2021 2026 5 B 1 4 323 0
点検

120 0 0 0

381 串川用水橋6 その他 欠ノ下三郎丸線 塩沢 早川 2.1 2023 2028 5 B 1 4 324 0 0 0
点検

120 0

382 舞新田橋1 その他 舞新田線 塩沢 舞子 3.1 2023 2028 5 B 1 4 325 0 0 0
点検

120 0

383 谷地田橋 その他 小栗山村上線 六日町 小栗山 2.4 2021 2026 5 B 1 4 328 0
点検

120 0 0 0

384 幹水9号橋 その他 四十日北後線 六日町 四十日 2.5 2021 2026 5 B 1 4 329 0
点検

120 0 0 0

385 上十日町清水川橋 その他 上十日町地内３号線 塩沢 上十日町 2.1 2015 10 2022 2027 5 B 1 4 335 0 0
点検

120 0 0 H27補修済み

386 庄ノ又側道橋 その他 側道9号線 六日町 川窪 40.6 1980 45 2022 2027 5 B 1 4* 338 0 0
点検

500 0 0

387 鳥巣沢橋 その他 深沢小川線 六日町 小川 19.7 1983 42 2021 2026 5 B 1 4* 339 0
点検

320 0 0 0

388 舞子川橋1 その他 滝谷村中７号線 塩沢 滝谷 7.6 2022 2027 5 B 1 4* 344 0 0
点検

120 0 0 H29補修済み

389 幹水7号橋 その他 向南線 六日町 四十日 3.7 1988 37 2022 2027 5 B 1 4* 345 0 0
点検

120 0 0

390 中芝橋 その他 中子芝野線 塩沢 舞子新田 2.3 2023 2028 5 B 1 4* 346 0 0 0
点検

 120 0

391 江端橋 その他 阿弥陀堂藤塚線 六日町 余川 17.7 1983 42 2025 2030 5 B 1 4* 349
点検

320 0 0 0 0

392 神名橋 その他 神名線 六日町 大月 5 2021 2026 5 B 1 4* 354 0
点検

120 0 0 0

393 西部水路橋8 その他 側道１３号線 六日町 余川 3.2 2022 2027 5 B 1 4* 356 0 0
点検

120 0 0

394 上野橋 その他 枝吉村中２号線 塩沢 枝吉 21.4 1984 41 2022 2027 5 B 1 4* 362 0 0
点検

320 0 0

395 二川橋 その他 塩沢東裏２５号線 塩沢 塩沢 12.8 2021 2026 5 B 1 4* 364 0
点検

120 0 0 0

396 小米橋 その他 大神宮北線 六日町 六日町字西裏 13.6 2011 14 2021 2026 5 B 1 4* 365 0
点検

120 0 0 0

397 桐沢川1号橋 その他 桐沢２号線 大和 桐沢 6.4 2025 2030 5 B 1 4* 374
点検

120 0 0 0 0

398 城ノ入川橋12 その他 樺野沢村中4号線 塩沢 樺野沢 3.4 2023 2028 5 B 1 4* 378 0 0 0
点検

120 0

399 芋川沢川2号橋 その他 芋赤１０号線 大和 芋赤 7 2025 2030 5 B 1 4* 383
点検

120 0 0 0 0

400 浦橋 その他 長森下村東線 六日町 長森新田 5.3 2025 2030 5 B 1 4* 384
点検

120 0 0 0 0

401 大深沢橋 その他 深沢小川線 六日町 深沢 5 2022 2027 5 B 1 4* 385 0 0
点検

120 0 0

402 側道6号橋 その他 側道７号線 六日町 四十日 3.4 2023 2028 5 B 1 4* 389 0 0 0
点検

120 0

403 久保橋 その他 久保線 六日町 宇津野新田 3.9 2023 2028 5 B 1 4* 391 0 0 0
点検

 120 0

404 板之沢上橋 その他 下出浦３号線 六日町 下出浦 3.3 2022 2027 5 B 1 4* 392 0 0
点検

120 0 0

405 松沢川橋2 その他 君沢村中線 塩沢 君沢 3.1 1979 46 2023 2028 5 B 1 4* 394 0 0 0
点検

 120 0

406 稲見橋 その他 大崎１３号線 大和 柳古新田 16.1 1993 32 2025 2030 5 B 1 4* 404
点検

320 0 0 0 0

407 コシバ橋 その他 思川外谷線 塩沢 思川 18.6 1996 29 2023 2028 5 B 1 4* 406 0 0 0
点検

320 0

408 瀧沢橋 その他 滝ノ沢線 大和 辻又 14.6 2023 2028 5 B 1 4* 407 0 0 0
点検

 120 0

409 側道鎌倉沢川橋 その他 側道塩沢小栗山西線 塩沢 片田 15 1984 41 2023 2028 5 B 1 4* 409 0 0 0
点検

 320 0

410 北沢川橋4 その他 南田中樺野沢線 塩沢 樺野沢 3.4 2014 11 2023 2028 5 B 1 4* 412 0 0 0
点検

120 0

411 鎌倉沢川橋1 その他 竹俣思川線 塩沢 竹俣 17 1984 41 2023 2028 5 B 1 4* 413 0 0 0
点検

320 0

412 北沢川橋3 その他 南田中樺野沢線 塩沢 樺野沢 3.4 2014 11 2023 2028 5 B 1 4* 416 0 0 0
点検

120 0

413 やくし橋 その他 大黒沢線 塩沢 上野 13.7 1989 36 2021 2026 5 B 1 4* 417 0
点検

120 0 0 0

414 小松沢川橋1 その他 滝谷村中１２号線 塩沢 大木六 10.4 2022 2027 5 B 1 4* 429 0 0
点検

120 0 0

415 天野川1号橋 その他 大崎２３号線 大和 大崎 7.1 2024 2029 5 B 1 4* 430 0 0 0 0
点検

120

416 魚野川幹線用水橋6 その他 万条芝野2号線 塩沢 舞子 3.1 2023 2028 5 B 1 4* 431 0 0 0
点検

120 0

417 側道3号橋 その他 側道１号線 六日町 麓 8.5 2025 2030 5 B 1 4* 432
点検

120 0 0 0 0

418 寺尾観音橋 その他 寺尾村上線 六日町 寺尾 7 2021 2026 5 B 1 4* 433 0
点検

120 0 0 0

419 上大月橋 その他 神名線 六日町 大月 5.2 2021 2026 5 B 1 4* 436 0
点検

120 0 0 0

420 足柄橋 その他 足柄線 塩沢 塩沢 6.5 2021 2026 5 B 1 4* 439 0
点検

120 0 0 0

421 上横橋 その他 上神字横新田線 塩沢 長崎 6.2 2022 2027 5 B 1 4* 440 0 0
点検

120 0 0

422 側道曲り沢橋 その他 関石打線 塩沢 関 5.6 2022 2027 5 B 1 4* 442 0 0
点検

120 0 0

423 天王町3号橋 その他 天王町３２号線 大和 浦佐 5 2021 2026 5 B 1 4* 443 0
点検

120 0 0 0

424 上下大月連絡線1号橋 その他 上下大月連絡線 六日町 大月 4.5 2022 2027 5 B 1 4* 444 0 0
点検

120 0 0

425 中谷内橋 その他 竹俣思川線 塩沢 片田 4.4 2022 2027 5 B 1 4* 446 0 0
点検

120 0 0

426 今町新田2号橋 その他 高速４号線 大和 今町新田 3.6 2023 2028 5 B 1 4* 448 0 0 0
点検

 120 0

427 与幅橋 その他 幅上線 六日町 青木新田 4 2022 2027 5 B 1 4* 450 0 0
点検

120 0 0

428 水尾5号橋 その他 水尾２６号線 大和 水尾 5.6 2021 2026 5 B 1 4* 451 0
点検

120 0 0 0

429 側道清水川橋 その他 側道中線 塩沢 中 3.7 1983 42 2023 2028 5 B 1 4* 452 0 0 0
点検

 120 0

430 用水橋1 その他 前田原中子線 塩沢 仙石 3.7 2023 2028 5 B 1 4* 456 0 0 0
点検

120 0

431 用水橋3 その他 舞子徳田線 塩沢 徳田新田 3 2023 2028 5 B 1 4* 457 0 0 0
点検

 120 0

432 境内橋 その他 法音寺環状線 六日町 法音寺 4.7 2022 2027 5 B 1 4* 458 0 0
点検

120 0 0

433 水頭川橋1 その他 五日町奥線 六日町 五日町 2.8 2021 2026 5 B 1 4* 462 0
点検

120 0 0 0

434 中野沢橋2 その他 大野本線 塩沢 関 3.4 1974 51 2023 2028 5 B 1 4* 463 0 0 0
点検

120 0

435 側道北ノ沢橋 その他 側道関石打線 塩沢 関 3.1 2023 2028 5 B 1 4* 464 0 0 0
点検

 120 0

436 片志橋 その他 宇津野沢線 大和 辻又 4.1 2022 2027 5 B 1 4* 467 0 0
点検

120 0 0

437 明川上橋 その他 山口明川線 六日町 山口 2.3 2022 2027 5 B 1 4* 474 0 0
点検

120 0 0

438 名木沢川6号橋 その他 九日町芹田線 大和 九日町 17.7 1997 28 2025 2030 5 B 1 4* 477
点検

320 0 0 0 0

439 天神川8号橋 その他 九日町芹田線 大和 芹田 17.7 1997 28 2025 2030 5 B 1 4* 478
点検

320 0 0 0 0

440 久曲川3号橋 その他 高速７号線 大和 柳古新田 13.1 1979 46 2025 2030 5 B 1 4* 483
点検

120 0 0 0 0

441 金山橋 その他 大倉１１号線（林道大倉線） 大和 大倉 19.6 1964 61 2025 2030 5 B 1 4* 484
点検

320 0 0 0 0

442 田川3号橋 その他 大崎２６号線 大和 大崎 9.4 2024 2029 5 B 1 4* 488 0 0 0 0
点検

120

443 水尾6号橋 その他 水尾２３号線 大和 水尾新田 5.9 2021 2026 5 B 1 4* 491 0
点検

120 0 0 0

444 坂崎橋 その他 坂井岩崎線 六日町 岩崎 6.1 2025 2030 5 B 1 4* 492
点検

120 0 0 0 0

445 仙之入沢橋 その他 諏訪前線 六日町 岩崎 5.2 2023 2028 5 B 1 4* 497 0 0 0
点検

120 0

446 落合川橋3 その他 落合線 塩沢 柄沢 4.8 2023 2028 5 B 1 4* 498 0 0 0
点検

120 0

447 浦佐八色8号橋 その他 天王町３２号線 大和 浦佐 2 2024 2029 5 B 1 4* 509 0 0 0 0
点検

120

448 浦佐八色9号橋 その他 浦佐八色５号線 大和 浦佐 2 2024 2029 5 B 1 4* 510 0 0 0 0
点検

120

449 茗荷沢3号橋 その他 茗荷沢２３号線 大和 茗荷沢 2.1 2021 2026 5 B 1 4* 512 0
点検

120 0 0 0

450 丸池村中排水橋 その他 丸池村中線 塩沢 舞子 2.6 1973 52 2023 2028 5 B 1 4* 515 0 0 0
点検

 120 0
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451 西部水路橋5 その他 泉盛寺村中４号線 塩沢 泉盛寺 2.3 2023 2028 5 B 1 4* 520 0 0 0
点検

 120 0

452 魚野川幹線用水橋1 その他 姥島村中３号線 塩沢 姥島新田 2.7 1973 52 2023 2028 5 B 1 4* 529 0 0 0
点検

120 0

453 上外道下橋 その他 京岡横小路線 六日町 京岡 2.6 2022 2027 5 B 1 4* 530 0 0
点検

120 0 0

454 雷土3号橋 その他 雷土新田４号線 大和 雷土新田 4.3 2022 2027 5 B 1 4* 532 0 0
点検

120 0 0 H30補修済み

455 岩倉沢2号橋 その他 岩山６号線 大和 五箇 5.5 2022 2027 5 B 1 4* 533 0 0
点検

120 0 0

456 山崎新田11号橋 その他 山崎新田・大桑原線 大和 山崎新田 4.2 2022 2027 5 B 1 4* 534 0 0
点検

120 0 0

457 上吹木橋 その他 吹木沢線 六日町 大杉新田 3.4 2021 2026 5 B 1 4* 536 0
点検

120 0 0 0

458 柄沢川橋4 その他 柄沢村中５号線 塩沢 柄沢 6.4 2023 2028 5 B 1 4* 541 0 0 0
点検

 120 0

459 前田下橋 その他 新堀前田線 六日町 新堀 5.3 2022 2027 5 B 1 4* 542 0 0
点検

120 0 0

460 紺亀橋 その他 大崎１３号線 大和 大崎 17.7 1997 28 2025 2030 5 B 1 4* 545
点検

320 0 0 0 0

461 側道4号橋 その他 側道４号線 六日町 奥 10.5 2025 2030 5 B 1 4* 549
点検

120 0 0 0 0

462 入ノ沢1号橋 その他 町屋７号線 大和 五箇 4.5 2022 2027 5 B 1 4* 554 0 0
点検

120 0 0

463 長表用水橋2 その他 長表三郎丸線 塩沢 長表 2.1 2023 2028 5 B 1 4* 558 0 0 0
点検

120 0

464 前久保橋 その他 前久保線 六日町 宇津野新田 3.9 2023 2028 5 B 1 4* 560 0 0 0
点検

 120 0

465 宮入橋 その他 暮坪八海線 六日町 長森 3 2022 2027 5 B 1 4* 561 0 0
点検

120 0 0

466 上外道中橋 その他 京岡小路線 六日町 京岡 2.3 2022 2027 5 B 1 4* 563 0 0
点検

120 0 0

467 堂島新田2号橋 1級 堂島新田黒土線 大和 堂島新田 2.2 2025 2030 5 A 1 2 37
点検

120 0 0 0 0

468 中富橋 1級 中富線 塩沢 天野沢 18.5 2014 11 2022 2027 5 A 1 2 60 0 0
点検

320 0 0

469 希望の橋 1級 小川清水瀬線 六日町 土沢 7.3 2014 11 2023 2028 5 A 1 2 66 0 0 0
点検

 120 0

470 山岸橋 1級 京岡畔地線 六日町 原 2.2 2022 2027 5 A 1 2 74 0 0
点検

120 0 0

471 串川1号橋 2級 小木六古川線 塩沢 大木六新田 33.9 2016 9 2022 2027 5 A 1 3 86 0 0
点検

500  0 0

472 平手川橋 1級 市役所通線 六日町 六日町 12.1 2016 9 2024 2029 5 A 1 3 93 0 0 0 0
点検

120

473 十二木橋 その他 十二木線 塩沢 舞子 3.1 1981 44 2023 2028 5 A 1 3 98 0 0 0
点検

 120  

474 西山1号橋 1級 塩沢西山１号線 塩沢 塩沢 2.1 2022 2027 5 A 1 3 99 0 0
点検

120 0 0

475 石万川橋 2級 上薬師堂新堀新田線 六日町 新堀新田 8.5 2025 2030 5 A 1 3 100
点検

120 0 0 0 0

476 名木沢川1号橋 2級 名木沢浦佐線 大和 一村尾 12.1 2015 10 2021 2026 5 A 1 3 146 0
点検

120 0 0 0

477 大道橋 2級 上薬師堂妙音寺線 六日町 上薬師堂 4 2022 2027 5 A 1 3 152 0 0
点検

120 0 0

478 西部水路橋3 2級 島新田吉里線 塩沢 片田 5.7 2025 2030 5 A 1 3 160
点検

120 0 0 0 0

479 酒町橋 2級 舟岡山線 六日町 麓 9.5 2025 2030 5 A 1 3 170
点検

120 0 0 0 0

480 中村橋 その他 君帰中村線 六日町 君帰 5 2021 2026 5 A 1 4 184 0
点検

120 0 0 0

481 大杉中橋 2級 四十日寺尾線 六日町 四十日 2.6 2021 2026 5 A 1 4 186 0
点検

120 0 0 0

482 沢島橋 その他 上渡船線 六日町 美佐島 3.3 2021 2026 5 A 1 4 187 0
点検

120 0 0 0

483 仁田川橋3 その他 宮野下上野線 塩沢 宮野下 9.4 2021 2026 5 A 1 4 203 0
点検

120 0 0 0

484 西部水路橋2 その他 塩沢吉里線 塩沢 塩沢 2.3 2025 2030 5 A 1 4 206
点検

120 0 0 0 0

485 茗荷沢新田4号橋 その他 水無原線 大和 茗荷沢 2.1 2008 17 2021 2026 5 A 1 4 227 0
点検

120 0 0 0

486 城山1号橋 その他 今町城山線 大和 城山新田 2.2 2025 2030 5 A 1 4 229
点検

120 0 0 0 0

487 大砂橋 その他    大沢川原線 塩沢 南田中 6.4 1981 44 2021 2026 5 A 1 4 243 0
点検

120 0 0 0

488 川原橋 その他 大沢川原線 塩沢 南田中 2.2 2023 2028 5 A 1 4 244 0 0 0
点検

120 0

489 伊田川橋3 その他    目来泉盛寺線 塩沢 目来田 13.1 2018 7 2023 2028 5 A 1 4 249 0 0 0
点検

120 0 H29補修済み

490 押堀上橋 その他 西裏欠ノ下線 六日町 寺尾 9.4 2023 2028 5 A 1 4 253 0 0 0
点検

 120 0

491 柳古新田2号橋 その他 柳古新田９号線 大和 柳古新田 5 2021 2026 5 A 1 4 261 0
点検

120 0 0 0

492 山王川橋1 その他 保々島前島線 六日町 東泉田 7 2019 6 2025 2030 5 A 1 4 262
点検

120 0 0 0 0 H30/R1補修済み

493 名木沢1号橋 その他 一村尾名木沢２号線 大和 九日町 2.1 1983 42 2025 2030 5 A 1 4 265
点検

120 0 0 0 0 H30補修済み

494 柄沢川橋1 その他 西柄沢線 塩沢 仙石 8.8 2022 2027 5 A 1 4 271 0 0
点検

120 0 0

495 坂戸中橋 その他 坂戸村中線 六日町 坂戸 3.4 1980 45 2021 2026 5 A 1 4 284 0
点検

120 0 0 0

496 二島橋 その他 旧二日町川窪線 六日町 美佐島 2.9 2021 2026 5 A 1 4 286 0
点検

120 0 0 0

497 柄沢川橋2 その他 柄沢村中２号線 塩沢 仙石 10.3 1979 46 2022 2027 5 A 1 4 293 0 0
点検

120 0 0

498 小木六排水橋1 その他 二ツ屋線 塩沢 大里 11.5 1995 30 2022 2027 5 A 1 4 296 0 0
点検

120 0 0

499 前子川橋2 その他 滝谷村中８号線 塩沢 滝谷 6.6 1988 37 2022 2027 5 A 1 4 308 0 0
点検

120 0 0

500 二ツ屋橋1 その他 二ツ屋線 塩沢 大里 5 2022 2027 5 A 1 4 310 0 0
点検

120 0 0

501 八岡川5号橋 その他 八岡４号線 大和 九日町 4.5 1988 37 2023 2028 5 A 1 4 314 0 0 0
点検

 120 0

502 明川3号橋 その他 柳古新田３号線 大和 柳古新田 3.5 2025 2030 5 A 1 4 315
点検

120 0 0 0 0

503 猫道1号橋 その他 猫道２号線 大和 九日町 2.4 2025 2030 5 A 1 4 331
点検

120 0 0 0 0

504 水尾4号橋 その他 水尾２０号線 大和 水尾 2 2025 2030 5 A 1 4 337
点検

120 0 0 0 0

505 十二沢川橋10 その他 側道17号線 六日町 小栗山 2.1 2015 10 2022 2027 5 A 1 4* 359 0 0
点検

120 0 0

506 柄沢川2号橋 その他 船ヶ沢新田大倉線 大和 船ヶ沢新田 10.8 1992 33 2025 2030 5 A 1 4* 371
点検

120 0 0 0 0

507 第三寺沢橋 その他 押出東線 六日町 寺尾 7.9 2023 2028 5 A 1 4* 373 0 0 0
点検

 120 0

508 板之沢中橋 その他 下出浦４号線 六日町 下出浦 5.5 2025 2030 5 A 1 4* 380
点検

120 0 0 0 0

509 永面橋 その他 野田中道線 六日町 野田 4.5 1991 34 2022 2027 5 A 1 4* 388 0 0
点検

120 0 0

510 島新田用水橋 その他 島新田地内７号線 塩沢 島新田 2 1987 38 2023 2028 5 A 1 4* 390 0 0 0
点検

 120  

511 早川排水橋2 その他 金清坊早川線 塩沢 早川 2.5 2023 2028 5 A 1 4* 393 0 0 0
点検

 120 0

512 大倉3号橋 その他 大倉11号線 大和 大倉 2 2022 2027 5 A 1 4* 395 0 0
点検

120 0 0

513 台上村中用水橋 その他 台上村中１号線 塩沢 清水 2.1 2023 2028 5 A 1 4* 399 0 0 0
点検

120 0

514 島新田観音橋 その他 島新田地内１号線 塩沢 島新田 2.4 2022 2027 5 A 1 4* 403 0 0
点検

120 0 0

515 第一吹木沢橋 その他 押出寺沢川端線 六日町 奥 9.4 2003 22 2021 2026 5 A 1 4* 422 0
点検

120 0 0 0

516 五日町川原橋 その他 川原沢線 六日町 五日町 9.1 2021 2026 5 A 1 4* 423 0
点検

120 0 0 0

517 栃原沢3号橋 その他 境川１６号線 大和 五箇 7.4 2023 2028 5 A 1 4* 428 0 0 0
点検

 120 0

518 第四古川橋 その他 奥古川線 六日町 寺尾 5.1 2021 2026 5 A 1 4* 434 0
点検

120 0 0 0

519 外原橋 その他 水源池線 六日町 藤原 6.3 2025 2030 5 A 1 4* 437
点検

120 0 0 0 0

520 寺浦上橋 その他 上原北浦線 六日町 上原 4.9 2021 2026 5 A 1 4* 441 0
点検

120 0 0 0

521 近尾川橋8 その他 君帰旧道線 六日町 君帰 6.7 1970 55 2024 2029 5 A 1 4* 445 0 0 0 0
点検

120

522 穴地新田1号橋 その他 穴地新田10号線 大和 穴地新田 2.3 2023 2028 5 A 1 4* 454 0 0 0
点検

120 0

523 用水橋5 その他 万条新田村中線 塩沢 姥島 3.4 1979 46 2023 2028 5 A 1 4* 460 0 0 0
点検

 120 0

524 夕ノ沢下橋 その他 山口明川線 六日町 山口 5.6 2025 2030 5 A 1 4* 461
点検

120 0 0 0 0

525 坂戸上橋 その他 坂戸城跡線 六日町 坂戸 2.4 2021 2026 5 A 1 4* 469 0
点検

120 0 0 0

526 荒金2号橋 その他 荒金６号線 大和 荒金 2.1 2021 2026 5 A 1 4* 470 0
点検

120 0 0 0
集約化・撤去
機能縮小を検討

527 城ノ入川橋11 その他 樺野沢村中４号線 塩沢 樺野沢 7.6 2025 2030 5 A 1 4* 472
点検

120 0 0 0 0 H30補修済み

528 魚野川幹線用水橋5 その他 側道姥島２号線 塩沢 姥島新田 2.3 2023 2028 5 A 1 4* 473 0 0 0
点検

 120 0

529 串川用水橋4 その他 大木六小木六線 塩沢 大木六 3 2023 2028 5 A 1 4* 499 0 0 0
点検

120 0

530 水尾1号橋 その他 水尾２８号線 大和 水尾 3.8 2025 2030 5 A 1 4* 503
点検

120 0 0 0 0

531 宇津野沢橋 その他 宇津野沢線 大和 市野江 5.1 2021 2026 5 A 1 4* 505 0
点検

120 0 0 0

532 後山2号橋 その他 後山１１号線 大和 市野江（乙） 4.1 2022 2027 5 A 1 4* 506 0 0
点検

120 0 0

533 大崎2号橋 その他 大崎２５号線 大和 大崎 2.5 2025 2030 5 A 1 4* 507
点検

120 0 0 0 0

534 今町新田1号橋 その他 柳古新田今町新田線 大和 今町新田 3.1 2025 2030 5 A 1 4* 517
点検

120 0 0 0 0

535 城ノ入川橋9 その他 樺野沢大沢線 塩沢 樺野沢 3 2019 6 2023 2028 5 A 1 4* 518 0 0 0
点検

120 0 H30補修済み

536 城山3号橋 その他 城山９号線 大和 城山新田 2 2025 2030 5 A 1 4* 519
点検

120 0 0 0 0

537 堂島新田1号橋 その他 堂島新田４号線 大和 堂島新田 2.2 2025 2030 5 A 1 4* 538
点検

120 0 0 0 0

538 菅有沢2号橋 その他 浦佐２３号線 大和 浦佐 5.4 1991 34 2021 2026 5 A 1 4* 543 0
点検

120 0 0 0

539 上外道上橋 その他 京岡村中線 六日町 京岡 2.4 2022 2027 5 A 1 4* 546 0 0
点検

120 0 0

540 側道5号橋 その他 宇津野線 六日町 四十日 4.7 2021 2026 5 A 1 4* 555 0
点検

120 0 0 0

水無橋 1級 堂島新田黒土線 大和 堂島新田 62.3 1964 61 2024 2029 5 C2 3 1 9 0 0 0 0
点検

1,000 R1/R2補修済み

関山跨線橋 その他 関山砂田線 塩沢 石打 23 1965 60 2024 2029 5 C2 3 1 17 0 0 0 0
点検

3,000 R2補修済み

野田跨道橋2 その他 側道７号線 六日町 四十日 10.5 2023 2028 5 C1 2 1 22 0  0
点検

120 0 R4補修済み

小川橋 1級 小川清水瀬線 六日町 畔地 108.2 1971 54 2024 2029 5 C3 3 2 28 0 0 0 0
点検

1,400 R3/R4補修済み

寺沢川橋2 2級 上野関山線 塩沢 石打 3.2 2023 2028 5 B 1 2 32 0 0 0
点検

120 0 R3補修済み

谷内橋(車道橋) 1級 美佐島学校町線 六日町 美佐島 17.9 1967 58 2024 2029 5 C2 3 2 36 0 0 0 0
点検

320 R1/R2補修済み

美佐島橋 その他 下渡船場線 六日町 美佐島 150 1983 42 2023 2028 5 B 1 2 57 0 0 0
点検

2,150 0 R4/R5補修済み

庚申栄橋 1級 浦佐黒土新田線 大和 黒土新田 12.6 1981 44 2024 2029 5 C2 3 2 62 0 0 0 0
点検

120 R1補修済み

三島沢川橋 1級 中富線 塩沢 天野沢 3.5 2022 2027 5 C1 2 2 73 0 0
点検

120 0 0 R4補修済み

門前上橋 2級 門前大桑原線 大和 門前 14 2025 2030 5 C2 3 3 149
点検

120 0 0 0 0 R5/R6補修済み

夕ノ沢上橋 2級 山口村中線 六日町 山口 13.6 2025 2030 5 C2 3 3 168
点検

120 0 0 0 0 R4補修済み

天王町清水川橋 2級 天王町４号線 大和 浦佐 7.6 1934 91 2024 2029 5 C2 3 3 172 0 0 0 0
点検

120 R1補修済み

うるし沢5号橋 その他 駅西１１号線 大和 浦佐 3.8 2024 2029 5 C2 3 4 258 0 0 0 0
点検

120 R5補修済み

市野江1号橋 その他 市野江線 大和 市野江 3.1 2024 2029 5 C2 3 4 283 0 0 0 0
点検

120 R5補修済み

寺沢橋 その他 山ノ根線 六日町 寺尾 4.5 2022 2027 5 C1 2 4 317 0 0
点検

120 0 0 R5補修済み

南原橋 その他 国道宇津野線 六日町 四十日 2.9 2022 2027 4 C2 3 4* 342 0 0
点検

120 0 0 R5補修済み

四十日川橋 その他 宇津野川端線 六日町 宇津野新田 18.5 1985 40 2025 2030 5 - 未判定 4* 347 0 0 0
点検

 320 0 架替え済

菅有沢1号橋 その他 浦佐２１号線 大和 浦佐 11.5 2024 2029 5 C2 3 4* 367 0 0 0 0
点検

120 R3補修済み

祓川橋 その他 浦佐３号線 大和 浦佐 8.5 1975 50 2024 2029 5 C2 3 4* 381 0 0 0 0
点検

120 R3補修済み

浦佐八色2号橋 その他 八色原線 大和 浦佐 3.8 2021 2026 4 C2 3 4* 386 0
点検

120 0 0 0 R4補修済み

大福寺橋 その他 大福寺線 塩沢 広道 4.3 2023 2028 5 B 1 4* 387 0 0 0
点検

120 0 R5補修済み

大割沢橋 その他 市源戸線 六日町 野中 3.5 2023 2028 5 C2 3 4* 465 0 0 0
点検

120 0 R6補修済み

山城橋 その他 一国城山線 六日町 五日町 2.6 1986 39 2021 2026 5 C2 3 4* 466 0
点検

120 0 0 0 R6補修済み

刑部沢3号橋 その他 浦佐１６号線 大和 浦佐 2.4 2024 2029 5 C3 3 4* 475 0 0 0 0
点検

120 R3/R4補修済み

65,733 252 27,324 119,618 252 25,724 92,538 0 26,930 140,045 0 28,630 157,948 693 23,672

93,309 145,594 119,468 168,675 182,313

13
※修繕完了した橋梁は優先度を変更するため健全度区分を見直しを行う


