

## 第2次南魚沼市総合計画及び地方版総合戦略等の策定スケジュール

資料3

### 【第2次総合計画策定のスケジュール】

項 目		H27																																			
		4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下			
総合計画審議会		4/2 （審議会） 基本構想（将来像、理念、政策の大綱）の素案の審議					5/22-6/5 （審議会） 基本構想及び基本計画の中間報告前の意見・提言					7/27 （審議会） 基本計画の素案の中間報告及び意見収集								10月下旬 （審議会） 総合計画（案）諮問					11月下旬 （審議会） 総合計画実施計画（案）諮問												
市民からの意見収集		有識者（各種民間団体等）からの意見収集（庁内総合計画策定部会で随時）											パブリックコメント準備		パブリックコメント 8/20～9/10																						
																		9/26 若者まちづくり会議								11月21日 若者まちづくり会議											
市議会					委員会等で総合計画の進捗状況及び内容の説明、報告（随時）																					議会へ提出						総合計画、実施計画の配付					
								特別委員会設置																													
庁内総合計画策定委員会 （主要事業検討会議）				第1次計画検証やアンケート等による課題の報告、基本構想（施策の体系）の評価					総合計画（素案）の中間評価				審議会を受けての見直し作業、パブリックコメントを受けての見直し作業					総合計画（案）の最終評価			審議会後最終調整																
市総合計画策定部会 （各部、各課の職員で組織）		第1次計画の目標・指標検証作業や情報収集及びアンケートなどから課題の抽出し、基本構想（施策の体系）及び基本計画の検討					基本構想の方針を受け、課題を検討し、基本計画の策定（施策の見直し、指標の見直し）				中間評価を受けての修正		審議会を受けての修正、パブリックコメントを受けての修正					最終評価を受けての修正		審議会後最終調整																	
職員からの意見収集											7/9 人口減少問題PT会議		人口減少問題PT個別部会により活動					9/26 若者まちづくり会議に参加		人口減少問題PT個別部会により活動		11月下旬 若者まちづくり会議に参加		人口減少問題PT個別部会により活動													
事務局		総合計画策定の総合調整									中間報告と集計								委員へ会議資料発送		審議会後最終調整			総合計画校正、印刷、配布						総合計画公表							
					4/27 市民アンケート結果説明会									パブコメ準備		パブリックコメント整理、修正作業					パブコメ公表		議会準備														
														素案に基づき実施計画の反映開始		実施計画ヒヤリング		実施計画集計		最終調整（新たな総合計画への実施計画の反映）			審議会後の実施計画の調整		予算への反映、予算書対応					予算を反映した実施計画作成							
														若者まちづくり会議準備			総合計画と総合戦略の整合性整理			若者まちづくり会議準備			若者まちづくり会議の整理・集計・公表														

### 【地方版総合戦略策定のスケジュール】

[illegible]

### 【南魚沼版CCRCの推進スケジュール(素案)】

[illegible]