
（2）管渠工（PRPφ300mm）

管 測 管 堀 路 人 管 可 埋

渠 削 線 孔 体 管 長 本 上 下 副 上 下 と 設

番 径 底 延 減 延 さ 数 流 流 管 流 流 う シ ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｯｸﾎｳ 摘要

号 点 幅 長 長 長 種 MR- MSA MRL PRP RR- 継 ー 延長 基礎厚 0.20m3 0.35m3 延長 基礎厚 砕石 使用量

PRP PRP PRP -VU PRP 手 ト

mm m m m m mm 本 本 本 本 本 本 個 m m m m3 m3 m m ㎡ m3

327-1

327 337-1 300 1.05 7.60 0.90 6.70 PRP 4000 1.5 1 1 2 6.70 6.70 0.10 7.04 0.70

337-1

337 337-2 300 1.05 64.00 0.90 63.10 PRP 4000 15.6 1 1 2 63.10 63.10 0.10 66.26 6.63

337-2

337 337-3 300 1.05 75.00 0.90 74.10 PRP 4000 18.3 1 1 2 74.10 74.10 0.10 77.81 7.78

337-3

337 338-1 300 1.05 2.80 1.35 1.45 PRP 4000 0.2 1 1 2 1.45 1.45 0.10 1.52 0.15

計 149.40 145.35 36 4 4 8 145.35 145.35 152.63 15.26

管基礎工

砕石基礎片受け直管 ﾏﾝﾎｰﾙ継手 砂基礎小型ﾏﾝﾎｰﾙ継手

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管 K-13（φ300）



[土工]

管 人 管 掘 掘 平　 掘 掘 控除

渠 孔 削 削 均掘 削 削 掘削

番 番 径 形 延   削 底 上 土量 舗装 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｯｸﾎｳ 掘削 (床均し) 舗装 管渠 管基礎 保護工 路床工 保護工 路床工 保護工 路床工 0.20m3 0.35m3

号 号 式 長   深 幅 幅 　 (掘削) 0.20m3 0.35m3 (ﾍﾞﾙｺﾝ) 　 (埋戻) 　 管上 管上 管上 　 　

30cm 30cm 30cm

mm m m m m m3 m3 m3 m3 m3 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

327-1 直掘

327 337-1 300 機械 7.60 1.74 1.05 1.05 13.89 0.40 13.49 7.98 2.79 0.56 0.70 4.28 5.56 13.49

337-1 直掘

337 337-2 300 機械 64.00 2.17 1.05 1.05 145.82 6.72 139.10 67.20 32.93 4.74 6.63 36.05 65.47 139.10

337-2 直掘

337 337-3 300 機械 75.00 1.77 1.05 1.05 139.39 7.88 131.51 78.75 38.59 5.55 7.78 42.25 45.22 131.51

337-3 直掘

337 338-1 300 機械 2.80 2.08 1.05 1.05 6.12 0.29 5.83 2.94 1.44 0.21 0.15 1.57 2.75 5.83

計 149.40 289.93 156.87 84.15 119.00 289.93

控　除(埋戻し)機械掘削 人力掘削

土　　　　　工　　　　　数　　　　　量

人力埋戻

BH 0.20m3 BH 0.35m3

機械埋戻 残土運搬



[土留工]

管 人 管 土 掘 平　 素 矢板長 矢板長 矢板長 矢板長 矢板長 建込長 建込長 建込長 建込長 建込長

渠 孔 留 削 均掘 掘 2.00m 2.50m 2.50m 3.00m 3.50m 2.00m 2.50m 3.00m 3.50m 4.00m 矢板 矢板

番 番 径 延 深 　削 り 支保工 支保工 支保工 支保工 支保工 1スパン 1スパン 1スパン 1スパン 1スパン 締切 枚数 矢板重量 摘　要

号 号 長 　深 1 段 1 段 2 段 2 段 2 段 30 m 30 m 30 m 30 m 30 m 面積

mm m m m m m m m m m m m m m m m2 枚 ｔ

327-1 1.72

327 337-1 300 7.60 1.75 1.74 7.60 150.0 14.600

337-1 2.71

337 337-2 300 64.00 1.63 2.17 64.00 150.0 14.600

337-2 1.65

337 337-3 300 75.00 1.88 1.77 75.00 120.0 12.000

337-3 2.07

337 338-1 300 2.80 2.09 2.08 2.80 150.0 14.600

平均 平均 平均 平均 平均

1.77 2.17

計 149.40 75.00 74.40 55.800

軽 量 鋼 矢 板 建 込 簡 易 土 留 鋼　材　重　量



[路面復旧工]

管 人 管 復 1 県道

渠 孔 旧 2 市道

番 番 径 延 3 1･2級市道 幅 面積 幅 面積 摘 要

号 号 長 4 歩道 回 延長 回 延長 　 　 (掘削部)(影響部)ｔ Asガラ ｔ Coガラ ｔ ｔ Asガラ ｔ ｔ Coガラ ｔ ｔ  残土

5 砂利道 数 数 掘 影 掘 影 掘 影

mm m m m m m2 m m2 m2 m2 cm m3 cm m3 cm cm m3 cm cm m3 cm cm m3

327-1

327 337-1 300 7.60 1 県道 2 15.20 2 15.20 1.05 7.98 1.65 12.54 7.98 4.56 5 0.40 10 5 1.03

337-1

337 337-2 300 64.00 1 県道 2 128.00 1 64.00 1.05 67.20 4.50 288.00 67.20 220.80 5 6.72 10 5 17.76

337-2

337 337-3 300 75.00 1 県道 2 150.00 1 75.00 1.05 78.75 4.50 337.50 78.75 258.75 5 7.88 10 5 20.81

337-3

337 338-1 300 2.80 1 県道 2 5.60 1 2.80 1.05 2.94 4.50 12.60 2.94 9.66 5 0.29 10 5 0.78

Asガラ計

1 県道 298.80 157.00 156.87 650.64 15.29 40.38 55.67

2 市道 Coガラ計

3 1･2級市道

4 歩道 残土合計

計 5 砂利道

ガラ・残土処分

本復旧時に於ける

舗装種別 舗装切断 ガラ処分  及び  残土処分工

ガラ・残土処分

掘削時に於ける

施工時 面積内訳

本       復       旧本復旧掘削時

舗　　　　　装　　　　　工

仮 復 旧



[鋼材重量表]

管 人 管 掘 土 矢 切

渠 孔 削 留 板 梁 鋼  材

番 番 径 幅 延 重 段 鋼材 腹起し 重量 鋼材 切梁 切梁 重量 主部材 副部材 副部材 計 総重量 摘　要

号 号 長 量 数 の 延長 の 本数 長さ (Ａ) (Ｂ)

種類 種類

mm  m  m ｔ 段  m ｔ 本  m ｔ ｔ ｔ ｔ ｔ ｔ

327-1

327 337-1 300 1.05 7.60 14.600 14.600

337-1

337 337-2 300 1.05 64.00 14.600 14.600

337-2

337 337-3 300 1.05 75.00 12.000 12.000

337-3

337 338-1 300 1.05 2.80 14.600 14.600

計 149.40 55.800 55.800

鋼　　　　　製　　　　　支　　　　　保　　　　　工

支  保  工   重   量切   梁    重   量腹 起 し 重 量



[工期算定]

規格 基準 基準編成１日当り PRP300建込簡易PRP300建込簡易PRP300建込簡易PRP300建込簡易PRP300建込簡易 摘　要

施工量 人員 編成人員

① ② ③ 施工量 日数 施工量 日数 施工量 日数 施工量 日数 施工量 日数

1.矢板設置 a.軽量矢板建込2.00m 100.00 2.30 1.00 43.5 m/日 下水協開削 P78

2.50m 100.00 2.60 1.00 38.5 m/日 　　〃

b.建込簡易土留2.00m 10.00 0.18 1.00 55.6 m/日 75.0 1.3 下水協開削 P148

2.50m 10.00 0.20 1.00 50.0 m/日 74.4 1.5 　　〃

3.00m 10.00 0.22 1.00 45.5 m/日 　　〃

3.50m 10.00 0.24 1.00 41.7 m/日 　　〃

4.00m 10.00 0.28 1.00 35.7 m/日 　　〃

2.支保工設置 a.軽量金属 1段 100.00 1.00 1.00 100.0 m/日 下水協開削 P152

2段 100.00 1.80 1.00 55.6 m/日 　　〃

b.鋼製 H鋼材 10.00 1.70 1.00 5.9 t/日 下水協開削 P156

3.掘削工 a.機械 BH0.20 67.00 1.00 1.00 67.0 m3/日 131.5 2.0 144.9 2.2 下水協開削 P28

BH0.35 99.00 1.00 1.00 99.0 m3/日 　　〃

b.人力 ﾍﾞﾙｺﾝ併用 10.00 3.90 5.00 12.8 m3/日 下水協開削 P28

4.床均し 人力 1.00 0.05 3.00 60.0 m/日 78.8 1.3 70.1 1.2

5.管布設工 人力 PRP250 10.00 0.21 1.00 47.6 m/日 下水協開削 P336

PRP350 10.00 0.23 1.00 43.5 m/日 　　〃

m/日

m/日

6.管基礎工 a.砂･機械 100.00 2.76 1.00 36.2 m3/日 下水協開削 P346

b.砂･人力 100.00 5.90 1.00 16.9 m3/日 　　〃

7.埋戻工 a.人力 100.00 26.00 3.00 11.5 m3/日 下水協開削 P36

b.機械 100.00 3.00 1.00 33.3 m3/日 87.5 2.6 105.8 3.2 下水協開削 P40

8.矢板撤去 a.軽量矢板建込2.00m 100.00 1.00 1.00 100.0 m/日 下水協開削 P78

2.50m 100.00 1.20 1.00 83.3 m/日 　　〃

b.建込簡易土留2.00m 10.00 0.10 1.00 100.0 m/日 75.0 0.8 下水協開削 P148

2.50m 10.00 0.12 1.00 83.3 m/日 74.4 0.9 　　〃

3.00m 10.00 0.13 1.00 76.9 m/日 　　〃

3.50m 10.00 0.16 1.00 62.5 m/日 　　〃

4.00m 10.00 0.18 1.00 55.6 m/日 　　〃

9.支保工設置 a.軽量金属 1段 100.00 0.70 1.00 142.9 m/日 下水協開削 P152

2段 100.00 1.10 1.00 90.9 m/日 　　〃

b.鋼製 H鋼材 10.00 1.00 1.00 10.0 t/日 下水協開削 P156

10.　計  [1～9] 8.0 9.0

11.供用日数  [10]×1.9 15.2 17.1

12.水替日数  [(1～3a)/2+(3b～7a)+(7b～9)/2] 4.7 5.1

13.損料日数  [11] 15.2 17.1

14.転用回数  [1]/30m 2.5 2.5

工　　　　期　　　　算　　　　定

2.00m 2.50m 3.00m 3.50m 4.00m

工　　　種 １日当り

①÷②×③

作業量


