
管渠工（DIPφ150mm）

管 測 管 堀 路 管 空 埋

渠 削 線 体 管 長 本 両 両 曲 曲 曲 曲 乙 気 設

番 径 底 延 延 さ 数 受 受 管 管 管 管 字 弁 シ ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｯｸﾎｳ

号 点 幅 長 長 種 45 22 45 22 11 5 管 φ ー 延長 基礎厚 0.20m3 0.35m3

度 度 度 度 度 度 450H 150*75 75 90度 ト

mm m m m mm 本 本 本 組 個 個 個 個 個 個 個 組 組 個 個 個 基 個 個 m m m m3 m3

260 IP.17

IP.18 150 38.20 38.20 DIP 5000 7 1 1 1 1 38.20 38.20

IP.18

IP.19 150 21.92 21.92 DIP 5000 4 1 1 1 1 1 21.92 21.92

IP.19

IP.20 150 12.90 12.90 DIP 5000 2 1 1 1 1 1 12.90 12.90

IP.20

IP.21 150 6.70 6.70 DIP 5000 1 1 1 1 1 1 1 6.70 6.70

IP.21

+7.19 150 7.19 7.19 DIP 5000 7.19 7.19

+7.19

+8.09 150 0.90 0.90 DIP 5000 0.90 0.90

+8.09

IP.22 150 3.49 3.49 DIP 5000 3 1 2 1 2 4 1 1 3.49 3.49

IP.22

+39.36 150 39.36 39.36 DIP 5000 39.36 39.36

+39.36

+40.40 150 1.04 1.04 DIP 5000 1.04 1.04

+40.40 ※ﾌﾗﾝｼﾞ×ﾌﾗﾝｼﾞ(20mm偏心用)

IP.23 150 9.12 8.52 DIP 5000 8 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 8.52 8.52

IP.23

327-1 150 DIP 5000

① ② ③ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

22 9 2 8 1 1 3 3 3 3 1 10 1 1 1 1 1 1

管切断工:②+③＝ 11 口 メカニカル継手(特押):⑨＝ 1 口

GX継手工(直管):①+②＝ 31 口 フランジ継手工:⑧+⑩+⑪＝ 3 口

GX継手工(異形管):④*2+⑤-⑥-⑦+⑩＝ 8 口

計 140.82 140.22 GX継手工(G-Link):⑥＝ 10 口 GX継手工(P-Link):⑦＝ 口 140.22 140.22

④ ⑤
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土工

管 人 管 掘 掘 平　 掘 掘 控除

渠 孔 削 削 均掘 削 削 掘削

番 番 径 形 延   削 底 上 土量 舗装 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｯｸﾎｳ 掘削 (床均し) 舗装 管渠 管基礎 保護工 路床工 保護工 路床工 保護工 路床工 0.20m3 0.35m3

号 号 式 長   深 幅 幅 　 (掘削) 0.20m3 0.35m3 (ﾍﾞﾙｺﾝ) 　 (埋戻) 　 管上 管上 管上 　 　

30cm 30cm 30cm

mm m m m m m3 m3 m3 m3 m3 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

IP.17

IP.18 150 38.20

IP.18

IP.19 150 21.92

IP.19

IP.20 150 12.90

IP.20

IP.21 150 6.70

IP.21

+7.19 150 7.19

+7.19

+8.09 150 0.90

+8.09

IP.22 150 3.49

IP.22

+39.36 150 39.36

+39.36

+40.40 150 1.04

+40.40

IP.23 150 9.12

IP.23

327-1 150

計 140.82

人力埋戻機械掘削 人力掘削

BH 0.20m3 BH 0.35m3

残土運搬控　除(埋戻し) 機械埋戻

土　　　　　工　　　　　数　　　　　量

並列区間（合併施工）の数量は過年度業務で計上



土留工

管 人 管 土 掘 平　 素 矢板長 矢板長 矢板長 矢板長 矢板長 建込長 建込長 建込長 建込長 建込長

渠 孔 留 削 均掘 掘 2.00m 2.50m 2.50m 3.00m 3.50m 2.00m 2.50m 3.00m 3.50m 4.00m 矢板 矢板

番 番 径 延 深 　削 り 支保工 支保工 支保工 支保工 支保工 1スパン 1スパン 1スパン 1スパン 1スパン 締切 枚数 矢板重量 摘　要

号 号 長 　深 1 段 1 段 2 段 2 段 2 段 30 m 30 m 30 m 30 m 30 m 面積

mm m m m m m m m m m m m m m m m2 枚 ｔ

IP.17

IP.18 150 38.20

IP.18

IP.19 150 21.92

IP.19

IP.20 150 12.90

IP.20

IP.21 150 6.70

IP.21

+7.19 150 7.19

+7.19

+8.09 150 0.90

+8.09

IP.22 150 3.49

IP.22

+39.36 150 39.36

+39.36

+40.40 150 1.04

+40.40

IP.23 150 9.12

IP.23

327-1 150

平均 平均 平均 平均 平均

計 140.82

軽 量 鋼 矢 板 建 込 簡 易 土 留 鋼　材　重　量

並列区間（合併施工）の数量は過年度業務で計上



路面復旧工

管 人 管 復 1 国道

渠 孔 旧 2 市道

番 番 径 延 3 1級市道 幅 面積 幅 面積 摘 要

号 号 長 4 歩道 回 延長 回 延長 　 　  (掘削部)(影響部) ｔ Asガラ ｔ Coガラ ｔ ｔ Asガラ ｔ ｔ Coガラ ｔ ｔ  残土

5 農道 数 数 掘 影 掘 影 掘 影

mm m m m m m2 m m2 m2 m2 cm m3 cm m3 cm cm m3 cm cm m3 cm cm m3

IP.17

IP.18 150 38.20

IP.18

IP.19 150 21.92

IP.19

IP.20 150 12.90

IP.20

IP.21 150 6.70

IP.21

+7.19 150 7.19

+7.19

+8.09 150 0.90

+8.09

IP.22 150 3.49

IP.22

+39.36 150 39.36

+39.36

+40.40 150 1.04

+40.40

IP.23 150 9.12

IP.23

327-1 150

As殻計

1 国道

2 市道 Co殻計

3 1級市道

4 歩道 残土計

計 5 農道

ガラ・残土処分 ガラ・残土処分施工時 面積内訳

仮 復 旧 本       復       旧 掘削時に於ける 本復旧時に於ける掘削時 本復旧

ガラ処分  及び  残土処分工舗装種別 舗装切断 舗　　　　　装　　　　　工

並列区間（合併施工）の数量は過年度業務で計上



鋼材重量表

管 人 管 掘 土 矢 切

渠 孔 削 留 板 梁 鋼  材

番 番 径 幅 延 重 段 鋼材 腹起し 重量 鋼材 切梁 切梁 重量 主部材 副部材 副部材 計 総重量 摘　要

号 号 長 量 数 の 延長 の 本数 長さ (Ａ) (Ｂ)

種類 種類

mm  m  m ｔ 段  m ｔ 本  m ｔ ｔ ｔ ｔ ｔ ｔ

IP.17

IP.18 150 38.20

IP.18

IP.19 150 21.92

IP.19

IP.20 150 12.90

IP.20

IP.21 150 6.70

IP.21

+7.19 150 7.19

+7.19

+8.09 150 0.90

+8.09

IP.22 150 3.49

IP.22

+39.36 150 39.36

+39.36

+40.40 150 1.04

+40.40

IP.23 150 9.12

IP.23

327-1 150

計 140.82

支  保  工   重   量腹 起 し 重 量 切   梁    重   量

鋼　　　　　製　　　　　支　　　　　保　　　　　工

並列区間（合併施工）の数量は過年度業務で計上



工期算定

規格 基準 基準編成１日当り DIP150 建込簡易 DIP150 建込簡易 DIP150 建込簡易 DIP150 建込簡易 DIP150 建込簡易 摘　要

施工量 人員 編成人員

① ② ③ 施工量 日数 施工量 日数 施工量 日数 施工量 日数 施工量 日数

1.矢板設置 a.軽量矢板建込 2.00m 100.00 2.30 1.00 43.5 m/日 下水協開削 P78

2.50m 100.00 2.60 1.00 38.5 m/日 　　〃

b.建込簡易土留 2.00m 10.00 0.18 1.00 55.6 m/日 下水協開削 P148

2.50m 10.00 0.20 1.00 50.0 m/日 　　〃

3.00m 10.00 0.22 1.00 45.5 m/日 　　〃

3.50m 10.00 0.24 1.00 41.7 m/日 　　〃

2.支保工設置 a.軽量金属 1段 100.00 1.00 1.00 100.0 m/日 下水協開削 P152

2段 100.00 1.80 1.00 55.6 m/日 　　〃

b.鋼製 H鋼材 10.00 1.70 1.00 5.9 t/日 下水協開削 P156

3.掘削工 a.機械 BH0.20 67.00 1.00 1.00 67.0 m3/日 下水協開削 P28

BH0.35 99.00 1.00 1.00 99.0 m3/日 　　〃

b.人力 ﾍﾞﾙｺﾝ併用 10.00 3.90 5.00 12.8 m3/日 下水協開削 P28

4.床均し 人力 1.00 0.05 3.00 60.0 m/日

5.管布設工 鋳鉄管布設工 DIP150 10.00 0.09 1.00 111.1 m/日 厚生省 P46

ﾒｶﾆｶﾙ継手(特押) 1.00 0.08 1.00 12.8 口/日 厚生省 P47

GX継手(直管) 1.00 0.05 1.00 20.0 口/日 厚生省 P51

GX継手(異形管) 1.00 0.06 1.00 16.7 口/日 厚生省 P51

GX継手(G-Link) 1.00 0.10 1.00 10.4 口/日 厚生省 P51

GX継手(P-Link) 1.00 0.07 1.00 15.4 口/日 厚生省 P51

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 1.00 0.07 1.00 14.3 口/日 厚生省 P49

6.管基礎工 a.砂･機械 100.00 2.76 1.00 36.2 m3/日 下水協開削 P346

b.砂･人力 100.00 5.90 1.00 16.9 m3/日 　　〃

7.埋戻工 a.人力 100.00 26.00 3.00 11.5 m3/日 下水協開削 P36

b.機械 100.00 3.00 1.00 33.3 m3/日 下水協開削 P40

8.矢板撤去 a.軽量矢板建込 2.00m 100.00 1.00 1.00 100.0 m/日 下水協開削 P78

2.50m 100.00 1.20 1.00 83.3 m/日 　　〃

b.建込簡易土留 2.00m 10.00 0.10 1.00 100.0 m/日 下水協開削 P148

2.50m 10.00 0.12 1.00 83.3 m/日 　　〃

3.00m 10.00 0.13 1.00 76.9 m/日 　　〃

3.50m 10.00 0.16 1.00 62.5 m/日 　　〃

9.支保工設置 a.軽量金属 1段 100.00 0.70 1.00 142.9 m/日 下水協開削 P152

2段 100.00 1.10 1.00 90.9 m/日 　　〃

b.鋼製 H鋼材 10.00 1.00 1.00 10.0 t/日 下水協開削 P156

10.　計  [1～9]

11.供用日数  [10]×1.5

12.水替日数  [(1～3a)/2+(3b～7a)+(7b～9)/2]

13.損料日数  [11]

14.転用回数  [1]/30m

①÷②×③

工　　　　期　　　　算　　　　定

工　　　種 １日当り

作業量 2.00m 2.50m 3.00m 3.50m 4.00m


